Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Rua Dalmacio Espindula nº290 – Centro, Santa Maria de Jetibá - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

OBRA:	Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	FORMA DE EXECUÇÃO:		FORMA DE EXECUÇÃO:	
LOCAL:	CENTRO	( )	DIRETA	(x)	INDIRETA
				BDI:	27,99%
REFERÊNCIAS: IOPES MaIO/2019; SINAPI maio/2019		VALOR DA OBRA:		R$ 753.089,16	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
1	SERVIÇOS PELIMINARES	R$ 30.644,98	100%	R$ 30.644,98														
2	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA PARA AMPLIAÇÃO	R$ 13.697,44	10%	R$ 1.369,74	10%	R$ 1.369,74	20%	R$ 2.739,49	20%	R$ 2.739,49	20%	R$ 2.739,49	10%	R$ 1.369,74	10%	R$ 1.369,74		
3	PISCINA	R$ 71.448,52	10%	R$ 7.144,85	10%	R$ 7.144,85	20%	R$ 14.289,70	20%	R$ 14.289,70	20%	R$ 14.289,70	10%	R$ 7.144,85	5%	R$ 3.572,43	5%	R$ 3.572,43
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO	R$ 100.728,34	10%	R$ 10.072,83	10%	R$ 10.072,83	20%	R$ 20.145,67	20%	R$ 20.145,67	20%	R$ 20.145,67	10%	R$ 10.072,83	5%	R$ 5.036,42	5%	R$ 5.036,42
5	HIDRÁULICA	R$ 100.196,74	10%	R$ 10.019,67	10%	R$ 10.019,67	20%	R$ 20.039,35	20%	R$ 20.039,35	20%	R$ 20.039,35	10%	R$ 10.019,67	5%	R$ 5.009,84	5%	R$ 5.009,84
6	ESQUADRIAS	R$ 45.673,47	10%	R$ 4.567,35	10%	R$ 4.567,35	20%	R$ 9.134,69	20%	R$ 9.134,69	20%	R$ 9.134,69	10%	R$ 4.567,35	5%	R$ 2.283,67	5%	R$ 2.283,67
7	ALVENARIA E ACABAMENTOS	R$ 140.135,16	10%	R$ 14.013,52	10%	R$ 14.013,52	20%	R$ 28.027,03	20%	R$ 28.027,03	20%	R$ 28.027,03	10%	R$ 14.013,52	5%	R$ 7.006,76	5%	R$ 7.006,76
8	COBERTURA	R$ 145.732,02	10%	R$ 14.573,20	10%	R$ 14.573,20	20%	R$ 29.146,40	20%	R$ 29.146,40	20%	R$ 29.146,40	10%	R$ 14.573,20	5%	R$ 7.286,60	5%	R$ 7.286,60
9	ÉLETRICA	R$ 32.815,33	10%	R$ 3.281,53	10%	R$ 3.281,53	20%	R$ 6.563,07	20%	R$ 6.563,07	20%	R$ 6.563,07	10%	R$ 3.281,53	5%	R$ 1.640,77	5%	R$ 1.640,77
10	SPDA	R$ 29.832,37	10%	R$ 2.983,24	10%	R$ 2.983,24	20%	R$ 5.966,47	20%	R$ 5.966,47	20%	R$ 5.966,47	10%	R$ 2.983,24	5%	R$ 1.491,62	5%	R$ 1.491,62
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 6.323,81	5%	R$ 316,19	5%	R$ 316,19	10%	R$ 632,38	10%	R$ 632,38	10%	R$ 632,38	10%	R$ 632,38	20%	R$ 1.264,76	30%	R$ 1.897,14
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 35.861,00	14%	R$ 4.949,30	10%	R$ 3.417,07	19%	R$ 6.834,14	19%	R$ 6.834,14	19%	R$ 6.834,14	10%	R$ 3.432,88	5%	R$ 1.798,11	5%	R$ 1.761,24
VALOR TOTAL		R$ 753.089,16																
		Parcial	13,80%	R$ 103.936,41	9,53%	R$ 71.759,20	19,06%	R$ 143.518,39	19,06%	R$ 143.518,39	19,06%	R$ 143.518,39	9,57%	R$ 72.091,20	5,01%	R$ 37.760,71	4,91%	R$ 36.986,46
		Acumulado	13,80%	R$ 103.936,41	23,33%	R$ 175.695,61	42,39%	R$ 319.214,00	61,44%	R$ 462.732,39	80,50%	R$ 606.250,79	90,07%	R$ 678.341,99	95,09%	R$ 716.102,70	100,00%	R$ 753.089,16

Pedro Abreu Pereira
Engenheiro Civil
CREA-ES 033424