PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1059696-12	872818	VITÓRIA	MDS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			AMPLIAÇÃO DO CENTRO PUBLICO DE CONVIVÊNCIA-CENTRO DO IDOSO	

Nº do Evento	Título dos Eventos	EDIFICAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	Serviços Preliminares		1																																																			
3	Demolição		1																																																			
4	Estrutura-Piscina		3																																																			
5	Estrutura- Sapata e Vigas Baldram		2																																																			
6	Estrutura Pilares e Vigas		3																																																			
7	Estrutura Lajes Pré-Moldadas		3																																																			
8	Pontos de Água Fria		5																																																			
9	Pontos de Esgoto Sanitário		5																																																			
10	Louças		7																																																			
11	Bancadas		8																																																			
12	Metais e Acabamentos		7																																																			
13	Reservatório Superior		4																																																			
14	Piscina-Finalização		7																																																			
15	Portas		6																																																			
16	Janelas		6																																																			
17	Gradis e Guarda Corpo		8																																																			
18	Pintura		7																																																			
19	Alvenaria		4																																																			
20	Chapisco, Emboço e Reboco		6																																																			
21	Emassamento		7																																																			
22	Forros		6																																																			
23	Piso-Regularização		5																																																			
24	Piso Cêramicos		6																																																			
25	Cobertura-Estrutura Metálica		4																																																			
26	Cobertura Telhamento		5																																																			
27	Cobertura-Drenagem Pluvial		6																																																			
28	Instalação Eletrica		6																																																			
29	SPDA		8																																																			
30	Limpeza		8																																																			
31	Padrão de Entrada		6																																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
Parcela	%	6,18%	3,05%	20,96%	18,56%	8,76%	20,20%	10,62%	11,67%				
	R$	46.559,52	22.944,67	157.840,93	139.789,91	65.935,46	152.150,79	79.956,52	87.911,36				

Nº do Evento	Título dos Eventos	EDIFICAÇÃO																																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			

Acumulado	**%**	6,18%	9,23%	30,19%	48,75%	57,51%	77,71%	88,33%	100,00%				
	R$	46.559,52	69.504,19	227.345,12	367.135,03	433.070,49	585.221,28	665.177,80	753.089,16				

, 14 de novembro de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: PEDRO ABREU PER

CREA / CAU: ES-033429/D