CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ETAPAS DO PROJETO 12 Més 2° Més 32 Més 4° Més 52 Més TOTAL

CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACKO RS  25.408,23| RS  25.408,23| RS  25.408,23| R$  25.408,23| R$  25.408,23| RS 127.041,14
ADMINISTRACAO LOCAL RS 43.617,46| RS 43.617,46| RS  43.617,46| RS  43.617,46| RS  43.617,46| RS 218.087,28
SERVICOS PRELIMINARES RS 16.464,25| RS  16.464,25| RS  16.464,25| RS  16.464,25| R$  16.464,25| RS 82.321,23
SUB-LEITO, SUB-BASE E BASE RS 362.534,35| R$ 362.534,35| R$ 362.534,35| R$ 362.534,35 RS 1.450.137,39
DRENAGEM RS 185.998,34| R$ 185.998,34| R$ 185.998,34| R$ 185.998,34| RS 743.993,34
PAVIMENTAGAO RS 489.563,15| RS 489.563,15| RS 489.563,15| R$ 489.563,15| RS 1.958.252,59
Valor Mensal (R$) 448.024,28 1.123.585,76 1.123.585,76 1.123.585,76 761.051,41
Valor Mensal Acumulado(RS) 448.024,28 1.571.610,04 2.695.195,80 3.818.781,56 4.579.832,97

RS 4.579.832,97
Fisico Mensal (%) 9,78% 24,53% 24,53% 24,53% 16,62%
Fisico Mensal Acumulado (%) 9,78% 34,32% 58,85% 83,38% 100,00%

Arg.: Anexo XI - Cronograma Fisico Financeiro.xIsx
Plan.: Cronograma

Paginalde 1



