
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS DO PROJETO 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês TOTAL

CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

 R$       25.408,23  R$       25.408,23  R$       25.408,23  R$       25.408,23  R$       25.408,23  R$                        127.041,14 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$       43.617,46  R$       43.617,46  R$       43.617,46  R$       43.617,46  R$       43.617,46  R$                        218.087,28 
SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       16.464,25  R$       16.464,25  R$       16.464,25  R$       16.464,25  R$       16.464,25  R$                           82.321,23 
SUB-LEITO, SUB-BASE E BASE  R$     362.534,35  R$     362.534,35  R$     362.534,35  R$     362.534,35  R$                     1.450.137,39 
DRENAGEM  R$     185.998,34  R$     185.998,34  R$     185.998,34  R$     185.998,34  R$                        743.993,34 
PAVIMENTAÇÃO  R$     489.563,15  R$     489.563,15  R$     489.563,15  R$     489.563,15  R$                     1.958.252,59 

Valor Mensal (R$) 448.024,28 1.123.585,76 1.123.585,76 1.123.585,76 761.051,41

 R$                     4.579.832,97 
Valor Mensal Acumulado(R$) 448.024,28 1.571.610,04 2.695.195,80 3.818.781,56 4.579.832,97

Físico Mensal (%) 9,78% 24,53% 24,53% 24,53% 16,62%

Físico Mensal Acumulado (%) 9,78% 34,32% 58,85% 83,38% 100,00%

Arq.: Anexo XI - Cronograma Físico Financeiro.xlsx
Plan.: Cronograma Página 1 de 1


