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Plan.: Cronograma

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ETAPAS DO PROJETO 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més TOTAL
SINALIZACZ\O RS 109.531,92| RS 109.531,92
SUB-LEITO, SUB-BASE E BASE RS 601.913,81| RS 601.913,81| RS 601.913,81 RS 1.805.741,44
DRENAGEM RS 224.724,71| RS 224.724,71| RS 224.724,71| RS 224.724,71| RS 898.898,86
PAVIMENTACAO R$ 325.285,91| RS 325.285,91| RS 325.285,91| RS 325.285,91| RS 1.301.143,65
ADMINISTRACAO LOCAL RS 52.288,57| RS 52.288,57| RS 52.288,57| RS 52.288,57| RS 209.154,27
CANTEIRO DE OBRAS RS 49.055,53| RS 49.055,53| RS 49.055,53| RS 49.055,53| RS 196.222,12
Valor Mensal (R$) 1.253.268,54 1.253.268,54 1.253.268,54 760.886,64
Valor Mensal Acumulado(RS) 1.253.268,54 2.506.537,07 3.759.805,61 4.520.692,25

RS 4.520.692,25
Fisico Mensal (%) 27,72% 27,72% 27,72% 16,83%
Fisico Mensal Acumulado (%) 27,72% 55,45% 83,17% 100,00%
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