
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS DO PROJETO 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês TOTAL

SINALIZAÇÃO  R$     109.531,92  R$                        109.531,92 

SUB-LEITO, SUB-BASE E BASE  R$     601.913,81  R$     601.913,81  R$     601.913,81  R$                     1.805.741,44 

DRENAGEM  R$     224.724,71  R$     224.724,71  R$     224.724,71  R$     224.724,71  R$                        898.898,86 

PAVIMENTAÇÃO  R$     325.285,91  R$     325.285,91  R$     325.285,91  R$     325.285,91  R$                     1.301.143,65 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$       52.288,57  R$       52.288,57  R$       52.288,57  R$       52.288,57  R$                        209.154,27 

CANTEIRO DE OBRAS  R$       49.055,53  R$       49.055,53  R$       49.055,53  R$       49.055,53  R$                        196.222,12 

Valor Mensal (R$) 1.253.268,54 1.253.268,54 1.253.268,54 760.886,64 

 R$                     4.520.692,25 
Valor Mensal Acumulado(R$) 1.253.268,54 2.506.537,07 3.759.805,61 4.520.692,25 

Físico Mensal (%) 27,72% 27,72% 27,72% 16,83%

Físico Mensal Acumulado (%) 27,72% 55,45% 83,17% 100,00%

Arq.: Anexo XI - Cronograma Físico Financeiro2.xlsx
Plan.: Cronograma Página 1 de 1


