CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ETAPAS DO PROJETO 12 Més 2¢ Més 32 Més 42 més 52 Més 62 Més 72 Més 82 Més TOTAL

SUB-TOTAL: ALTO SAO SEBASTIAO A IGREJA LUTERANA

R$  280.321,67| R$ 280.321,67| RS 280.321,67| RS 280.321,67| RS 280.321,67| RS  280.321,67| RS  280.321,67| R$  280.321,67| RS 2.242.573,36
SUB-TOTAL: ALTO SAQ SEBASTIAO A VITOR PONATH R$ 333.482,76| R$ 333.482,76| RS 333.482,76| R$ 333.482,76| R$  333.482,76| RS  333.482,76| R$  333.482,76| RS 2.334.379,32
SINALIZACAO/PLACA DA OBRA RS 792,83| RS 792,83| RS 792,83| RS 792,83 RS 3.171,34
ADMINISTRACAO LOCAL RS 28.429,04| RS  28.429,94| RS  28.429,94| RS  28.429.94| RS  28.429,94| R$ 28.429,94| R$ 28.429,94 RS 28.429,94| RS 227.439,52
CANTEIRO DE OBRAS R$ 25.852,69| R$  25.852,69| RS  25.852,69| R$  25.852,69| RS  25.852,69| R$ 25.852,69| R$ 25.852,69| RS 25.852,69| RS 206.821,49
Valor Mensal (R$) 335.397,13 668.879,89 668.879,89 668.879,89 668.087,06 668.087,06 668.087,06 668.087,06
Valor Mensal Acumulado(R$) 335.397,13 1.004.277,02 | 1.673.156,91 | 2.342.036,80 | 3.010.123,86 3.678.210,92 4.346.297,98 5.014.385,03

R$ 5.014.385,03

Fisico Mensal (%) 6,69% 13,34% 13,34% 13,34% 13,32% 13,32% 13,32% 13,32%
Fisico Mensal Acumulado (%) 6,69% 20,03% 33,37% 46,71% 60,03% 73,35% 86,68% 100,00%

Arg.: Anexo XI - Cronograma Fisico Financeiro2.xlsx

Plan.: Cronograma
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