
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS DO PROJETO 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês TOTAL

SUB-TOTAL: ALTO SÃO SEBASTIÃO A IGREJA LUTERANA
 R$         280.321,67  R$     280.321,67  R$     280.321,67  R$     280.321,67  R$     280.321,67  R$           280.321,67  R$           280.321,67  R$           280.321,67  R$                     2.242.573,36 

SUB-TOTAL: ALTO SÃO SEBASTIÃO A VITOR PONATH
 R$     333.482,76  R$     333.482,76  R$     333.482,76  R$     333.482,76  R$           333.482,76  R$           333.482,76  R$           333.482,76  R$                     2.334.379,32 

SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA  R$                 792,83  R$            792,83  R$            792,83  R$            792,83  R$                             3.171,34 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            28.429,94  R$       28.429,94  R$       28.429,94  R$       28.429,94  R$       28.429,94  R$             28.429,94  R$             28.429,94  R$             28.429,94  R$                        227.439,52 

CANTEIRO DE OBRAS  R$            25.852,69  R$       25.852,69  R$       25.852,69  R$       25.852,69  R$       25.852,69  R$             25.852,69  R$             25.852,69  R$             25.852,69  R$                        206.821,49 

Valor Mensal (R$) 335.397,13 668.879,89 668.879,89 668.879,89 668.087,06 668.087,06 668.087,06 668.087,06 

 R$                     5.014.385,03 

Valor Mensal Acumulado(R$) 335.397,13 1.004.277,02 1.673.156,91 2.342.036,80 3.010.123,86 3.678.210,92 4.346.297,98 5.014.385,03 

Físico Mensal (%) 6,69% 13,34% 13,34% 13,34% 13,32% 13,32% 13,32% 13,32%

Físico Mensal Acumulado (%) 6,69% 20,03% 33,37% 46,71% 60,03% 73,35% 86,68% 100,00%

Arq.: Anexo XI - Cronograma Físico Financeiro2.xlsx

Plan.: Cronograma Página 1 de 1


