
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS DO PROJETO 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês TOTAL

SUB-TOTAL: ES-264 RIO POSSMOSER X TRECHO DE 

ACESSO A BARRACÃO
 R$         400.974,89  R$     400.974,89  R$     400.974,89  R$     400.974,89  R$     400.974,89  R$           400.974,89  R$                     2.405.849,33 

SUB-TOTAL: SÃO JOÃO DO GARRAFÃO: FINAL DE VILA DE 

CIMA - ESCOLA CARLOS ZIETLOW
 R$     378.971,87  R$     378.971,87  R$     378.971,87  R$     378.971,87  R$           378.971,87  R$                     1.894.859,34 

SUB-TOTAL: RIO CLARO ATÉ A ESCOLA  R$     341.726,15  R$           341.726,15  R$     341.726,15  R$     341.726,15  R$                     1.366.904,61 

SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA  R$              1.189,25  R$         1.189,25  R$         1.189,25  R$         1.189,25  R$                             4.757,00 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            31.507,10  R$       31.507,10  R$       31.507,10  R$       31.507,10  R$       31.507,10  R$             31.507,10  R$       31.507,10  R$       31.507,10  R$                        252.056,77 

CANTEIRO DE OBRAS  R$            30.270,88  R$       30.270,88  R$       30.270,88  R$       30.270,88  R$       30.270,88  R$             30.270,88  R$       30.270,88  R$       30.270,88  R$                        242.167,08 

Valor Mensal (R$) 463.942,12 842.913,99 842.913,99 842.913,99 1.183.450,89 1.183.450,89 403.504,13 403.504,13 

 R$                     6.166.594,14 

Valor Mensal Acumulado(R$) 463.942,12 1.306.856,11 2.149.770,10 2.992.684,09 4.176.134,98 5.359.585,87 5.763.090,01 6.166.594,14 

Físico Mensal (%) 7,52% 13,67% 13,67% 13,67% 19,19% 19,19% 6,54% 6,54%

Físico Mensal Acumulado (%) 7,52% 21,19% 34,86% 48,53% 67,72% 86,91% 93,46% 100,00%

Arq.: Anexo XI - Cronograma Físico Financeiro2.xlsx

Plan.: Cronograma Página 1 de 1


