CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ETAPAS DO PROJETO 12 Més 22 Més 32 Més 4° Més 52 Més 62 Més 72 Més 82 Més TOTAL
SUB-TOTAL: ES-264 RIO POSSMOSER X TRECHO DE

; R$  400.974,89| R$ 400.974,89| R$ 400.974,89| RS 400.974,89| R$ 400.974,89| R$ 400.974,89 RS 2.405.849,33
ACESSO A BARRACAO
SUB-TOTAL: SAQ JOAO DO GARRAFAQ: FINAL DE VILA DE R$ 378.971,87| RS 378.971,87| R$ 378.971,87| R$ 378.971,87| RS 378.971,87 RS 1.894.859,34
CIMA - ESCOLA CARLOS ZIETLOW.
SUB-TOTAL: RIO CLARO ATE A ESCOLA R$ 341.726,15| RS 341.726,15| R$ 341.726,15| R$  341.726,15| RS 1.366.904,61
SINALIZACAO/PLACA DA OBRA R$ 1.189,25| R$  1.189,25| R$  1.189,25| R$¢  1.189,25 RS 4.757,00
ADMINISTRACAO LOCAL R$ 31.507,10| R$  31.507,10| R$  31.507,10| R$  31.507,10| R$  31.507,10| R$ 31.507,10| R$  31.507,10| R$  31.507,10| RS 252.056,77
CANTEIRO DE OBRAS R$ 30.270,88| R$  30.270,88| R$  30.270,88| RS  30.270,88| R$  30.270,88| R$ 30.270,88| R$  30.270,88| R$  30.270,88| RS 242.167,08
Valor Mensal (R$) 463.942,12 842.913,99 842.913,99 842.913,99 1.183.450,89 1.183.450,89 403.504,13 403.504,13
Valor Mensal Acumulado(R$) 463.942,12 1.306.856,11 | 2.149.770,20 | 2.992.684,09 | 4.176.134,98 5.359.585,87 5.763.090,01 | 6.166.594,14

R$ 6.166.594,14

Fisico Mensal (%) 7,52% 13,67% 13,67% 13,67% 19,19% 19,19% 6,54% 6,54%
Fisico Mensal Acumulado (%) 7,52% 21,19% 34,86% 48,53% 67,72% 86,91% 93,46% 100,00%

Arq.: Anexo Xl - Cronograma Fisico Financeiro2.xlsx

Plan.: Cronograma
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