
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS DO PROJETO 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês TOTAL

SUB-TOTAL: ES-264 A GRANJAS BORCHARDT  R$         140.166,35  R$     140.166,35  R$     140.166,35  R$     140.166,35  R$     140.166,35  R$           140.166,35  R$                        840.998,08 

SUB-TOTAL: BOZO - AVICOLA POMMER  R$     758.329,28  R$     758.329,28  R$     758.329,28  R$     758.329,28  R$           758.329,28  R$                     3.791.646,40 

SUB-TOTAL: ES-264 (SÃO SEBASTIÃO DE BELEM) A 

CAVALO BAIO
 R$     335.532,67  R$           335.532,67  R$     335.532,67  R$     335.532,67  R$                     1.342.130,68 

SUB-TOTAL:VILA DOS ITALIANOS/POUSADA DAS AGUAS
 R$         727.459,91  R$     727.459,91  R$     727.459,91  R$     727.459,91  R$                     2.909.839,65 

SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA  R$              3.171,34  R$         3.171,34  R$                             6.342,67 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            40.899,42  R$       40.899,42  R$       40.899,42  R$       40.899,42  R$       40.899,42  R$             40.899,42  R$       40.899,42  R$       40.899,42  R$                        327.195,39 

CANTEIRO DE OBRAS  R$            44.877,34  R$       44.877,34  R$       44.877,34  R$       44.877,34  R$       44.877,34  R$             44.877,34  R$       44.877,34  R$       44.877,34  R$                        359.018,75 

Valor Mensal (R$) 956.574,36 1.711.732,31 1.711.732,31 1.711.732,31 1.322.976,40 1.319.805,07 421.309,44 421.309,44 

 R$                     9.577.171,63 

Valor Mensal Acumulado(R$) 956.574,36 2.668.306,67 4.380.038,98 6.091.771,29 7.414.747,69 8.734.552,75 9.155.862,19 9.577.171,63 

Físico Mensal (%) 9,99% 17,87% 17,87% 17,87% 13,81% 13,78% 4,40% 4,40%

Físico Mensal Acumulado (%) 9,99% 27,86% 45,73% 63,61% 77,42% 91,20% 95,60% 100,00%

Arq.: Anexo XI - Cronograma Físico Financeiro2.xlsx
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