CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ETAPAS DO PROJETO 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més 72 Més 82 Més TOTAL

SUB-TOTAL: ES-264 A GRANJAS BORCHARDT R$  140.166,35| R$ 140.166,35| RS 140.166,35| RS 140.166,35| RS 140.166,35| RS  140.166,35 RS 840.998,08
SUB-TOTAL: BOZO - AVICOLA POMMER R$ 758.329,28| R$ 758.329,28| R$ 758.329,28| R$ 758.329,28| R$  758.329,28 RS 3.791.646,40
SUB-TOTAL: ES-264 (SAO SEBASTIAO DE BELEM) A RS 335.532,67| R§  335.532,67| RS 335.532,67| RS 335.532,67| RS 1.342.130,68
CAVALO BAIO
SUB-TOTAL:VILA DOS ITALIANOS/POUSADA DASAGUAS | e 757 459.91| R$  727.459,91| R$  727.459,91| R$  727.459,91 RS 2.909.839,65
SINALIZACAO/PLACA DA OBRA RS 3.171,34 RS  3.171,34 RS 6.342,67
ADMINISTRACAO LOCAL RS 40.899,42| RS  40.899,42| RS  40.899,42| RS  40.899,42| RS  40.899,42| R$ 40.899,42| RS  40.899,42| RS  40.899,42 RS 327.195,39
CANTEIRO DE OBRAS RS 44.877,38| RS  44.877,38| RS  44.877,38| RS  44.877,34| RS  44.877,34| R$ 44.877,38| RS  44.877,38| RS  44.877,34| RS 359.018,75
Valor Mensal (R$) 956.574,36 171173231 | 171173231 | 1.711.732,31 | 1.322.976,40 1.319.805,07 421.309,44 421.309,44
Valor Mensal Acumulado(R$) 956.574,36 2.668.306,67 | 4.380.03898 | 6.091.771,29 | 7.414.747,69 8.734.552,75 9.155.862,19 | 9.577.171,63

RS 9.577.171,63
Fisico Mensal (%) 9,99% 17,87% 17,87% 17,87% 13,81% 13,78% 4,40% 4,40%
Fisico Mensal Acumulado (%) 9,99% 27,36% 45,73% 63,61% 77,82% 91,20% 95,60% 100,00%

Arq.: Anexo Xl - Cronograma Fisico Financeiro2.xlsx

Plan.: Cronograma
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