Prefeitura Municipal de Santa Maria de
Jetibd
Estado do Espirito Santo

Estudo Técnico Preliminar.

1. Informagoes Basicas.

Numero do processo: 0027/2024

2. Descrigcao da necessidade.

Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo de Calgada
Cidada, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentagdao em Blocos de Concreto
tipo holandes, na Rua Evandro Buss, Centro, Santa Maria de Jetiba, com
extensao total de aproximadamente 515m.

Trata-se da rua principal proximo ao Espaco Cultural de Eventos, Turismo
e Esporte, no Alto da Bela Vista. Essa estrada é ponto importante de acesso
de moradores visto que tem um loteamento residencial préximo e demais
transeuntes dentro da localidade, inclusive que utilizardo o centro de eventos,
fazendo com que melhore o conforto para os que ali trafegam. Decorrendo
deste fato, os estudos mostram a necessidade de atender a crescente
demanda de transporte de pessoas circulam diariamente na regiao.

3. Area Requisitante.

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Obras e Infraestrutura Paulo Emilio Arsholz

4. Descrigao dos Requisitos da Contratacgao.

Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, para

execucgao de Terraplanagem, Drenagem e Pavimentag&o, sob a coordenagéo
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da equipe técnica da secretaria de Obras e Infraestrutura, cujos dados séo

apresentados abaixo:

Trecho: Centro, Coordenadas UTM,
-317983.23 m E /7784649.43 m S 24k

Extensao: 515m

A modalidade de licitagao sera Concorréncia Publica.
Regime de contratacdo: Empreitada por preco unitario
O critério de julgamento da licitacdo sera o de Menor prego.

Permite Subcontratagao: Nao. Nao sera permitida a subcontratagao de

empresas.

Dos orcamentos e Precos de Referéncia: os pregos unitarios que
deram origem ao orgcamento foram obtidos das Tabelas de pregos com
desoneracao do DER-ES e SP (Edificagdes e rodovias) e do Dnit.

5. Levantamento de Mercado.

Nao se enquadra neste tipo de contratacdo. Conforme apontado
anteriormente, foram utilizadas as tabelas de referéncia de servicos do
DER-ES e SP e DNIT.
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Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em
quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja
execucao indireta € vedada.

A prestagdo dos servicos ndao gera vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagéo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

6. Descrigcao da solugao como um todo.

Contratacdo de Empresa Especializada para Execugdo de Calcada
Cidada, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentagdao em Blocos de Concreto
tipo holandes, na Rua Evandro Buss, Centro, Santa Maria de Jetiba, incluindo
material e mao de obra.

A descricdo detalhada da solugao esta prevista no memorial descritivo e
nos projetos (documentos anexos).

A localidade em questdo, ndo possui rede de saneamento basico coletiva,
nem fornecimento de agua pela concessionaria CESAN, pois se trata de uma
localidade em que ainda nao se tem rua aberta. Sobre o fornecimento de

energia elétrica, ja foi solicitado junto a concessionaria.

A rede de drenagem sera implantada junto da execugdo da obra de
pavimentacdo, ajudando assim na destinagdo de aguas da chuva, evitando
deslizamentos de terra e pontos de alagamento na via, resultando no aumento

da durabilidade da obra e evitando maiores transtornos passiveis.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas.

Os servicos a serem contratados serdo indicados de acordo com os
projetos, memoérias de calculo, planilhas e demais documentos anexados a

este estudo.

8. Estimativa do Valor da Contratacgao.

Orgamento estimado: R$ 1.527.901,61 (Um Milhdo, Quinhentos e Vinte
e Sete Mil, Novecentos e Um Reias e Sessenta e Um Centavos Centavos),

conforme planilha Orgamentaria em anexo.

Os precos utilizados no orgamento analitico, foram obtidos da Tabela de
Precos do Departamento de Edificacbes e Rodovias do estado do Espirito
Santo (DER-ES), planilha de rodovias de Janeiro de 2023, DER-SP de Mar¢o
de 2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugao.

O nao parcelamento da solugcado é mais satisfatério do ponto de vista de
eficiéncia técnica, por manter a qualidade da obra, haja vista que o
gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador,
ressaltando que oferece um maior nivel de controle pela administragdo na
execucao das obras e servigos, cumprimento de cronograma e observancia
de prazos com a concentracdo da responsabilidade da obra e garantia dos

resultados em uma s6 empresa.

Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de

custo e comprometimento dos marcos intermediarios e final de entrega da
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obra. Pelas razbes expostas, recomendamos que a contratagdo nao seja
parcelada por ndo ser vantajoso para a administragao publica ou representar

prejuizos ao conjunto ou ao objeto a ser contratado.

10. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes.

Nao ha nenhum servico ou contratacbes correlatas em relacdo a este

objeto.

11. Alinhamento entre a Contratagcao e o Planejamento.

As despesas de pavimentagdo e drenagem estdo na dotagao

orcamentaria:

013001.1545100101.013 - PAVIMENTAGAO E DRENAGEM
Ficha: 0000517
Fonte: 172000000000

12. Resultados Pretendidos.

Pretende-se, com esta contratagédo, reduzir os gastos de tempo e de
recursos da administracdo municipal com as manutencbes dos trechos,

realizados hoje com o maquinario da secretaria de interior.

Também, reduzir perdas e faciltar o escoamento da producgao

hortigranjeira, fortalecendo a economia e a agricultura familiar.

Ainda, garantir o conforto e a seguranga dos moradores da regido e dos

usuarios dessa estrada.
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13. Providéncias a serem Adotadas.

- Definigao dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagao e

gestao contratual,

- Definicdo do local onde sera instalado o canteiro de obras da
CONTRATADA;

- Definicao de planos de trabalho com vistas a boa execug¢ao contratual:

- Acompanhamento rigoroso das acbes previstas nos projetos
apresentados para a realizagcdo das adequagdes e melhorias no objeto a ser

contratado.

- Posterior a entrega da obra, a Administragao devera fazer a manutengéo
rotineira do trecho, que inclui a limpeza da via; a limpeza das caixas coletoras
e do restante do sistema subterrdneo de drenagem; a desobstru¢cdo das

sarjetas e demais servigos corriqueiros.

14. Possiveis Impactos Ambientais.

Impactos Negativos Impactos Positivos

Emissdo de material particulado | Diminuicdo de material particulado

durante a execucgao da obra; apos a finalizagédo do objeto
Ruidos; Reducgao das erosdes
Alteracao de perfil de encostas Drenagem adequada do solo que

auxilia na protecdo de nascentes e

recursos hidricos
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Poluigcao hidrica Estabilidade dos Taludes

Degradacgao do solo e risco de erosdo | Economia de  combustivel de
maquinas de manutencdo e de
veiculos de carga e passeio que ali

transitam

15. Mapeamento de riscos.

O mapeamento de riscos permite a identificacdo, avaliacdo e
gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado, define-se: a
probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos, possiveis acoes
preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por

cada acao.

Apds a identificagdo e classificagdo, deve-se executar uma analise
qualitativa e quantitativa dos riscos. Neste estudo sera elaborada a avaliacao
semi-quantitativa, a qual consiste na classificagcao conforme a relagao entre a
probabilidade e o impacto, atribuindo valor a cada nivel. Tal classificagao
resultara no nivel do risco e direcionara as ag¢des relacionadas aos riscos

durante a fase de planejamento e gestdo do contrato.

Escala de Probabilidade (P) - associada as chances do risco ocorrer
Descritor Descricao Nivel
Muito Evento extraordinario ou improvavel - sem historico de ocorréncia, | 1
Baixa poderd até ocorrer, mas nada nas circunstancias indica essa

possibilidade.
Baixa Evento raro. De forma inesperada ou casual, o evento poderd | 2
ocorrer, pois as circunstancias pouco indicam essa possibilidade.
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Média

Evento possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as
circunstancias indicam moderadamente essa possibilidade de
frequéncia reduzida e com histérico de ocorréncia parcialmente
conhecido.

Alta

Evento provavel, usual. De forma até¢ esperada, o evento podera
ocorrer, pois as circunstdncias indicam fortemente essa
possibilidade, com historico de ocorréncia amplamente conhecido.

Muito
Alta

Evento praticamente certo. De forma inequivoca, o evento
ocorrerd, as circunstancias indicam claramente essa possibilidade,
evento repetitivo e constante.

10

Escala de Impacto (I) - associada as consequéncias no caso do risco ocorrer

Descritor Descricio Nivel
Muito Impacto insignificante nos objetivos 1
Baixo
Baixo Impacto minimo nos objetivos 2
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagao | 5
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de | 8

recuperagdo, de dificil reversao
Muito Alto | Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de | 10
recuperagdo, irreversivel

Apo0s o resultado do calculo da probabilidade x impacto sera obtido o nivel do

risco, que podera ser classificado como baixo, médio, alto e extremo, conforme tabela

abaixo:
Nivel de Risco
Risco Baixo (RB) 0-9,99
Risco Médio (RM) 10 - 39,99
Risco Alto (RA) 40 - 79,99
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Risco Extremo (RE) 80 -100

MATRIZ DE RISCO:

IMPACTO

PROBABILIDADE
Diretrizes para priorizagdo ou tratamento de risco:
Nivel Critérios para priorizacio e tratamento de riscos
de
Risco

Nivel de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nivel deve
ser comunicado & governanga e alta administragdo e ter uma resposta
imediata. Posterga¢dao de medidas s6 com autorizacao do dirigente méximo.

Nivel de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nivel deve ser
comunicado a alta administracdo e ter uma ag¢do tomada em periodo
determinado. Postergacdo de medidas s6 com autorizacdo do dirigente de
area.
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RM | Nivel de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial
¢ necessaria, porém requer atividades de monitoramento especificas e atengao
da geréncia na manutencao de respostas e controles para manter o risco nesse
nivel, ou reduzi-lo sem custos adicionais.

Nivel de risco dentro do apetite a risco, mas ¢ possivel que existam
oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais
riscos, avaliando a relacao custos x beneficios, como diminuir o nivel de
controles.

O quadro a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de

gestao dos servigos identificados e classificados neste documento.

Id | Risco Probabilidade | Impacto
1 Questionamentos excessivos na tomada de pregos. 5 1
2 | Projeto  basico ou termo de referéncia 5 8
incompleto/inadequado
3 Contratada se recusar a assinar o contrato. 1 2
4 Incapacidade da empresa vencedora em executar o 5 8
contrato.
5 Faléncia da empresa vencedora. 1 8
6 Indisponibilidade dos materiais no mercado 2 8
7 Fornecimento de materiais e equipamentos sem 5 5
qualidade.
8 Aumento anormal dos precos 5 8
9 | Periodo prolongado de chuvas 5 8
10 | Rocha Imprevista 1 5
11 | Lencol freatico alto 8 5
12 | Instabilidade de Taludes 1 5
13 | Ocorréncia de acidentes de trabalho 2 10
14 | Processos  trabalhistas  causados pelo  nao 2 5
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cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA

15 | Sobrecarga dos funcionarios responsaveis pela 2

fiscalizacao
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MAPADE RISCOS

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratagdo

() Gestao do Contrato

Identificacdo de riscos

Evento de Risco 01: Questionamentos excessivos na Licitacio.

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) @ () X @)
5 1 5

Id Dano

Legitimidade de licitacdo colocada em questdo.

Atrasos no processo licitatdrio

Id Acao Preventiva Responsavel

1 Definir as regras gerais da contratacdo de
forma clara no Edital e em seus anexos, Equipe de Licitagdo / Equipe do ETP
atentar a legislagdo vigente no tocante aj
exigéncias de marcas, modelos e requisitos

excludentes.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 [Republica¢do do Edital com corregdo dos itens
alvos da impugnacao. Equipe de Licitagdo (CPL)

Evento de Risco 02: Projeto basico ou termo de referéncia incompleto/inadequado.

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratacdo () Gestao do Contrato
Identificacdo de riscos
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (D P)X (D
5 8 40
Id Dano

1 [Elaboragdo de edital inadequado, gerando recursos ou impugnacgao ap6s a publicagdo.

2 |Atraso no procedimento licitatorio devido a republicagdo do edital

3 (Contratacdo com prejuizo para a Administragao

Id Acao Preventiva Responsavel

Capacitar pessoal/designar pessoal

| |capacitado para a atividade. Administragdo Municipal
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2 |Realizagdo de estudos preliminares anteriores . ..

a elaboragdo do projeto basico ou do termo de Secretaria Requisitante
referéncia.

Id Acao de Contingencia Responsavel
Recomendar corre¢des ou adequagdes no | Setor Juridico / Comissdo Permanente
termo de referéncia ou no projeto basico. de Licitagoes (CPL)

1
2 |Nao aprovar o termo de referéncia / Projeto Secretaria Requisitante
Basico

Evento de Risco 03: Contratada se recusar a assinar contrato

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratagio ()Gestao do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) @) )X (1)
1 2 2
Id Dano

Nao concluir a licitagdo tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a

1 realizacdo da tomada de precos.

Id Acao Preventiva Responsavel

Definir puni¢do no edital para | CPL/ Equipe Juridica
empresa adjudicada que ndo assinar

! o contrato dentro do prazo
estipulado.
2 | Eliminar propostas inexequiveis Comissao Permanente de Licitagao (CPL)
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Adjudicar novo fornecedor ou Equipe Gestao do Contrato / Equipe

romover nova contratacao. 1
p ¢ Juridica

Evento de Risco 04: Incapacidade da empresa vencedora executar o contrato.

Fase de analise
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() Planejamento da Contratagio (x) Gestdo do Contrato

Identifica¢do de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) @ (P)X (I)
5 8 40
Id Dano
1 Paralisacdo da obra
2 Degradacao dos servicos ja executados
3 Transtornos para a populacao
Id Acao Preventiva Responsavel
Exigir capacidade técnica | Gestor do contrato / Equipe Juridica / CPL
1 | condizente com o objeto a ser
contratado.
Exigir garantia contratual, | Gestor do contrato / Equipe Juridica / CPL
) conforme Art. 96 da Lei
14.133/21.
Prever sangdes contratuais para o | Gestor do contrato / Equipe Juridica / CPL
3 | caso de inexecucao dos servicos.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Adjudicar novo fornecedor ou | Equipe Gestdao do Contrato / Equipe
1 | promover nova contratacao. Juridica
2 | Acionar a garantia e aplicar as | Equipe Gestdo do Contrato / Equipe
penalidades previstas no contrato. Juridica

Evento de Risco 05: Faléncia da empresa vencedora.

Fase de analise

() Planejamento da Contratacao (x) Gestdo do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco

(P) @ P)X (@)
1 8 8

Id Dano
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1 Atraso nos servigos
2 Degradacao dos servicos ja executados
3 Transtornos para a populacao
Id Acao Preventiva Responsavel
Exigir a documentagio relativa a | Gestor do contrato / Equipe Juridica / CPL
1 regularidade fiscal e trabalhista das
empresas participantes do  processo

licitatorio.

Exigir garantia contratual, conforme Art.

) 96 da Lei 14.133/21.

Gestor do contrato / Equipe Juridica / CPL

3 Exigir requisitos habilitatorios relativos a Equipe Juridica / CPL
qualificagdo econdmica — financeira.
Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 | Adjudicar novo fornecedor ou

promover nova contratagao.

Equipe Gestao do Contrato / Equipe

Juridica

2 | Acionar a garantia e aplicar as

penalidades previstas no contrato

Equipe Gestdo do Contrato / Equipe

Juridica

Evento de Risco 06: Indisponibilidade dos materiais no mercado

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratagdo (x) Gestdo do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) @D P)X (D
2 8 16
Id Dano
1 Prejuizos financeiros e atraso de obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
Prever nos projetos o wuso de
1 | materiais com boa disponibilidade Equipe ETP
no mercado.
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Exigir atualizagdo do cronograma de

2 |execugdo da obra junto das Fiscais do contrato
medicoes.
Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 | Avaliar a possibilidade de aplicagdo | Equipe Gestdo do Contrato / Secretaria
de penalidades ou reajustar o prazo | Juridica

de execugdo da obra

2 | Exigir o estudo do caminho critico | Equipe Gestdo do Contrato
da execugdo do contrato (CPM) e
rever o plano de ataque para

finalizacao da obra.

Evento de Risco 07:Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade.

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratagio (x)Gestdo do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
() @ )X (1)
5 5 25
Id Dano
1 Servigos de baixa qualidade
2 Defeitos pos execucdo da obra
Id Acao Preventiva Responsavel

Fiscalizagdo atuante em todas as | Equipe Gestao do Contrato

1 | etapas da execugdo.

2 | Prever em contrato penalidades e | Gestor do contrato / Equipe Juridica / CPL

exigéncia de garantias

3 | Elaborar memorial descritivo dos | Equipe ETP

materiais € servicos

Id Acao de Contingéncia Responsavel
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1 | Aplicacdo das penalidades conforme | Equipe Gestdo do Contrato / Equipe

Contrato Juridica

2 | Exigir o reparo das falhas ocultas | Secretaria ordenadora da despesa

que surgirem ap6s o término da obra

Evento de Risco 08: Aumento anormal dos precos dos insumos

Fase de analise

() Planejamento da Contratagdo (x)Gestdo do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) @ P) X
5 8 40
Id Dano
1 Prejuizos financeiros e atraso de obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 | Manter atualizadas as planilhas Equipe do ETP
orcamentarias
2 | Inserir clausula no contrato sobre o seu CPL / Setor Juridico

reajuste anual, tendo como base os
indices de reajustamento de obras

rodoviarias do DNIT

3 | Exigir do vencedor da licitagdo as Fiscais do Contrato
composi¢des unitarias dos servigos

constantes na curva A

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 | Estudo dos impactos da variagdo de Equipe Gestao do Contrato

pregos no contrato;

2 | Se comprovada a variagdo além do Gestor do contrato / Secretaria Juridica
normal, realizar reajuste financeiro dos

itens que sofreram desequilibrio;
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3 | Caso o reajuste seja inviavel para a

CONTRATANTE, encerrar o contrato.

Gestor do contrato / Secretaria Juridica

Evento de Risco 09: Periodo prolongado de chuvas.

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratagdo

(x)Gestao do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
() @ P)X @)
5 8 40
Id Dano
1 Atraso na execu¢do da obra
2 Destruigdo de servicos ja executados
Id Acao Preventiva Responsavel
1 | Montar o cronograma de execucdo Equipe ETP

incluindo os periodos chuvosos

2 | época de seca do Municipio (Abril a

Agosto)

Emitir a Ordem de Servigos apenas na

Administragdo Municipal

Id

Acao de Contingéncia

Responsavel

1 | penalidades ou reajustar o prazo de

execugao da obra

Avaliar a possibilidade de aplicagdo de

Equipe Gestdo do Contrato

Evento de Risco 10: Rocha Imprevista.

Fase de analise

() Planejamento da Contratacdo

(x)Gestao do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) @ P)X (D
1 5 5

Id

Dano
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1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 | Elaboragdo dos projetos de topografia Equipe ETP

e geométricos

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 | Aditivo de Servi i
11vo de >ervigos Equipe Gestdo do Contrato

2 | Mudanga no tragado da pista

Equipe Gestao do Contrato

Evento de Risco 11: Lencol freatico alto.

Fase de analise

() Planejamento da Contratagao (x)Gestdo do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) @ (P)X (I)
8 5 40
Id Dano
1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acao Preventiva Responsavel

Elaboragao dos levantamentos

1 | topograficos e  dos  projetos Equipe ETP
geométricos
Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 | Aditivo de Servi i
1t1vo de Servigos Equipe Gestdo do Contrato

2 | Mudanca no tracado da pista Equipe Gestao do Contrato

Evento de Risco 12: Instabilidade de taludes.

Fase de analise

() Planejamento da Contratacao (x)Gestao do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
() @ )X (D
1 5 5

Id Dano
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1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.

Id Acao Preventiva Responsavel

Elaboragao do projeto de

1 | terraplanagem Equipe ETP
2 | Prever contengdo quando necessario Equipe ETP
Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 | Aditivo de Servigos

Equipe Gestdo do Contrato

Evento de Risco 13: Ocorréncia de acidentes de trabalho.

Fase de analise

() Planejamento da Contratacao (x)Gestao do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
() @ @)X @)
2 10 20
Id Dano
1 Ferimento de funcionarios terceirizados.
2 Litigios trabalhistas
Id Acao Preventiva Responsavel
Exigéncia de equipamentos de Equipe ETP

| protecdo individual (EPI) nas
especificagdes técnicas do termo
de referéncia

2 | Fiscalizac¢do do uso dos EPI Fiscais do contrato
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1| Em caso de acionamento judicial, Secretaria Juridica / Fiscais do contrato

apresentar defesa técnica

Evento de Risco 14: Processos trabalhistas causados pelo ndo cumprimento das

obrigacoes da CONTRATADA.

Fase de analise

() Planejamento da Contratagao (x)Gestao do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) @ XD
2 5 10

Id Dano




Prefeitura Municipal de Santa Maria de
Jetibd
Estado do Espirito Santo

1 Prejuizo financeiro

Id Acao Preventiva Responsavel

1 | Exigéncia da apresentagdo das Equipe ETP
guias de pagamento, assinadas
pelos funciondrios, nos critérios
de medicdo do termo de

referéncia.
2 | Fiscalizacdo dos documentos de Fiscais de contrato
medicao
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Em caso de acionamento judicial, Secretaria Juridica / Fiscais do contrato

apresentar defesa técnica

Evento de Risco 15: Sobrecarga dos funcionarios responsaveis pela fiscalizacao.

Fase de analise

() Planejamento da Contratacao (x)Gestao do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
() @ )X D
2 5 10
Id Dano
1 Acompanhamento deficiente da execugao dos servigos.
2 Comprometimento dos objetivos definidos no contrato.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 Vicd Secretaria demandante e Administra¢ao da
Divisao adequada da SECOBR

responsabilidade de fiscalizacao da
obra e do contrato entre o0s

servidores.
Id Ac¢ao de Contingéncia Responsavel
1| Substitui¢do dos fiscais Secretaria demandante e Administragdo da
sobrecarregados SECOBR

16. Declaracao de Viabilidade.

Declaro como viavel a obra, devido ao grande ganho em mobilidade e na

reducdo da manutencdo da estrada apds a execucdo da obra, além da



Prefeitura Municipal de Santa Maria de

Jetiba

Estado do Espirito Santo

resolucdo de problemas de pontos de atolamento na localidade e a facilidade

de acesso aos moradores.

17. Responsavel.
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