CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ETAPAS DO PROJETO 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més TOTAL
TERRAPLANAGEM R$ 96.426,71 RS 96.426,71 R$ 96.426,71 R$ 289.280,14
DRENAGEM R$ 111.155,23 R$ 111.155,23 R$ 111.155,23 R$ 111.155,23 R$ 444.620,91
PAVIMENTACAO RS 119.991,37 R$ 119.991,37 R$ 119.991,37 R$ 119.991,37 RS 479.965,47

CALGADA R$ 80.770,06 R$ 80.770,06 RS 161.540,11
SINALIZAGAO/PLACA INAUGURAGAO R$ 7.159,98 RS 7.159,98
ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 10.589,00 R$ 10.589,00 R$ 10.589,00 R$ 10.589,00 R$ 10.589,00 RS 52.945,00
CANTEIRO DE OBRAS RS 18.478,00 RS 18.478,00 RS 18.478,00 RS 18.478,00 RS 18.478,00 RS 92.390,00
Valor Mensal (R$) 236.648,94 356.640,31 356.640,31 340.983,65 236.988,40
Valor Mensal Acumulado(RS) 236.648,94 593.289,25 949.929,56 1.290.913,21 1.527.901,61

RS 1.527.901,61
Fisico Mensal (%) 15,49% 23,34% 23,34% 22,32% 15,51%
Fisico Mensal Acumulado (%) 15,49% 38,83% 62,17% 84,49% 100,00%
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