CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - RIO PARASITA

ETAPAS DO PROJETO

12 Més

22 Més

32 Més

52 Més

62 Més

TOTAL

DRENAGEM

RS 107.403,70

R$ 107.403,70

R$ 107.403,70

RS 322.211,09

PAVIMENTAGCAO

RS 176.600,13

R$ 176.600,13

RS 176.600,13

RS 529.800,39

SINALIZACAO/PLACA INAUGURAGCAO R$ 6.634,67 RS 6.634,67
ADMINISTRACAO LOCAL R$ 7.985,17 R$ 7.985,17 R$ 7.985,17 R$ 7.985,17 R$ 7.985,17 R$ 7.985,17 RS 47.911,00
CANTEIRO DE OBRAS R$ 5.229,26 R$ 5.229,26 RS 10.458,52
Valor Mensal (R$) 120.618,12 115.388,86 115.388,86 184.585,30 184.585,30 196.449,23
Valor Mensal Acumulado(R$) 120.618,12 236.006,99 351.395,85 535.981,15 720.566,44 917.015,67

RS 917.015,67
Fisico Mensal (%) 13,15% 12,58% 12,58% 20,13% 20,13% 21,42%
Fisico Mensal Acumulado (%) 13,15% 25,74% 38,32% 58,45% 78,58% 100,00%
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