
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - RIO PARASITA

ETAPAS DO PROJETO 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês TOTAL

DRENAGEM R$ 107.403,70 R$ 107.403,70 R$ 107.403,70 R$ 322.211,09

PAVIMENTAÇÃO R$ 176.600,13 R$ 176.600,13 R$ 176.600,13 R$ 529.800,39

SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO R$ 6.634,67 R$ 6.634,67

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 7.985,17 R$ 7.985,17 R$ 7.985,17 R$ 7.985,17 R$ 7.985,17 R$ 7.985,17 R$ 47.911,00

CANTEIRO DE OBRAS R$ 5.229,26 R$ 5.229,26 R$ 10.458,52

Valor Mensal (R$) 120.618,12 115.388,86 115.388,86 184.585,30 184.585,30 196.449,23

 R$                        917.015,67 
Valor Mensal Acumulado(R$) 120.618,12 236.006,99 351.395,85 535.981,15 720.566,44 917.015,67

Físico Mensal (%) 13,15% 12,58% 12,58% 20,13% 20,13% 21,42%

Físico Mensal Acumulado (%) 13,15% 25,74% 38,32% 58,45% 78,58% 100,00%
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