CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SAO LUIS / ALTO CARAMURU

ETAPAS DO PROJETO 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més TOTAL

DRENAGEM R$ 9.096,82 RS 9.096,82 RS 9.096,82 RS 27.290,45
PAVIMENTACAO RS 12.405,34 RS 12.405,34 RS 12.405,34 RS 37.216,02
SINALIZACAO/PLACA INAUGURAGAO RS 2.473,64 RS 2.473,64
ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 1.754,00 RS 1.754,00 R$ 1.754,00 R$ 1.754,00 R$ 1.754,00 R$ 1.754,00 RS 10.524,00!
CANTEIRO DE OBRAS R$ 5.229,26 R$ 5.229,26 RS 10.458,52
Valor Mensal (RS) 16.080,08 10.850,82 10.850,82 14.159,34 14.159,34 21.862,24
Valor Mensal Acumulado(R$) 16.080,08 26.930,89 37.781,71 51.941,05 66.100,39 87.962,63

RS 87.962,63
Fisico Mensal (%) 18,28% 12,34% 12,34% 16,10% 16,10% 24,85%
Fisico Mensal Acumulado (%) 18,28% 30,62% 42,95% 59,05% 75,15% 100,00%
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