
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Adequação e Melhorias da Estrutura do Transbordo de Resíduos Sólidos de Santa Maria de Jetibá FORMA DE EXECUÇÃO

Local: Santa Maria de Jetibá (  ) DIRETA (X) INDIRETA

Referencias: IOPES/ JUN2023; SINAPI/ AGO2023; DER-ES/ JUL2022
BDI 36,59%

VALOR DA OBRA: R$394.758,46 

ITEM SERVIÇOS
VALOR DOS 
SERVIÇOS

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

01 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            10.144,24 R$10.144,24 100,00%

02
CONCRETAGEM  DE  PISO  (ENTRADA  E  LATERAL  DO 
GALPÃO)

 R$            78.540,88 R$39.270,44 50,00% R$39.270,44 50,00%

03 MURO (RAMPA DE ENTRADA DO GALPÃO)  R$            34.905,94 R$17.452,97 50,00% R$17.452,97 50,00%

04 DRENAGEM PLUVIAL (GALPÃO)  R$            16.387,89 R$8.193,95 50,00% R$8.193,95 50,00%

05 DRENAGEM E ARMAZENAMENTO DO CHORUME  R$            12.809,40 R$12.809,40 100,00%

06 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO  R$          209.137,36 R$52.284,34 25,00% R$52.284,34 25,00% R$52.284,34 25,00% R$52.284,34 25,00%

07 FECHAMENTO DO GALPÃO  R$            30.532,70 R$30.532,70 100,00%

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               2.300,05 R$2.300,05 100,00%

VALOR TOTAL  R$      394.758,46 

Parcial
2,57% 2,08% 2,08% 13,19% 23,78% 17,67% 17,67% 20,98%

R$10.144,24 R$8.193,95 R$8.193,95 R$52.079,84 R$93.854,83 R$69.737,31 R$69.737,31 R$82.817,04 

Acumulado
2,57% 4,65% 6,72% 19,91% 43,69% 61,36% 79,02% 100,00%

R$10.144,24 R$18.338,19 R$26.532,13 R$78.611,97 R$172.466,80 R$242.204,11 R$311.941,42 R$394.758,46 
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