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Secretaria de Obras e Infraestrutura

IDENTIFICACAO DO PROJETO BASICO (PB)
Titulo do PB:
Contratagio de Empresa Especializada para Adequagdo do Sistema de Drenagem, armazenamento temporario do |
chorume, pavimentagdo e execugdo de fechamento parcial das laterais do Galpdo da Area de Transbordo ¢
Residuos Sélidos Urbanos de Santa Maria de Jetibd - ES

Modalidade da Licitagio — Base Legal:
Concorréncia - Art. 28°, Inciso 11, da Lei N° 14.133/21. ‘

Unidades Administrativas responsaveis:
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
Secretaria Municipal de Servigos Urbanos.

Unidade Administrativa requisitante: Fiscaliza¢io:
SECURB Maicon Ribeiro da Silva - 55336 - Fiscal de Execugdo.
Daniely Santana Rodrigues - 81601 - Fiscal de Contrato.

Estimativa de custos Global: ‘
Conforme planilha or¢amentéria, o valor estimado para esta contratagdo € de R$ 394.758,46 (Trezentos ¢ novents
e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais com quarenta e seis centavos). ‘

Dotacio orcamentiria: )
Trata-se de obra a ser realizada por recurso PROPRIO:

Secretaria de Servigos Urbanos

016001.1545200392.065 - Manutengio, coleta. transporte e destinagio final de residuos
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Ficha: 0000612

Fonte: 170000000001

Responsavel pela Elaboragio do ETP:
Equipe de Planejamento da Contratagio, nomeados conforme portaria n® 2432/2023.

Data de elaboragio:
29 de Fevereiro de 2024,

Data prevista para implantacio:
Maio/2024

Assinatura dos integrantes da Equipe de Planejamento:
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Maicon Ribeiro da Silva Daniely Santana Rodrigues Silvana Zechinelli de Oliveira
Presidente da Equipe de Projeto Integrante da-Equipe de Projeto Basico | Integrante da Equipe de Projeto Basico
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| Secretdrio Municipal de Servigos Urbanos
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1.1 — Do objeto

Contratagdo de Empresa Especializada para Adequagdo do Sistema de Drenagem,
armazenamento temporario do chorume, pavimentagio e execu¢io de fechamento
parcial das laterais do Galpdo da Area de Transbordo ¢ Residuos Sélidos Urbanos de
Santa Maria de Jetiba - ES.

1.2 — Quantitativos

As quantidades potencialmente contratadas serdo conforme planilha anexa, que
foi levantada baseando-se nas demandas potenciais a realizagdo da obra e nos

projetos executivos.

Os precos unitarios para a execugdo dos servigos de engenharia tiveram suas

composigdes extraidas dos sistemas ptblicos de preco de referéncia.

Nos casos em que a composi¢do foi inexistente em todos os sistemas, ela foi

montada através dos pregos de insumos e /ou servicos neles existentes.

1.3 — Vigéncia contratual

1.3.1 — O prazo de vigéncia do contrato serd de 240 (duzentos ¢ quare) dias, a
contar da data da sua assinatura.

1.3.2 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ superior ao tempo de execugdo dos
servigos pelos seguintes motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execugdo, no caso de
intercorréncia na execugdo de algum servigo, ndo sendo a contratada a responsével,
limitado ao prazo de vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como
pagamentos de medi¢do e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realizagdo de
corregoes por parte da contratada.

Toda fundamentagdo da contratagdo foi obtida através do Estudo Técnico
Preliminar, ressaltando-se os seguintes:



« Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
| ¥ Estado do Espirito Santo

Secretaria de Obras e Infraestrutura

2.1 — Objetivos/Justificativa da contratagao

Contratagio de Empresa Especializada para Adequagao do Sistema de Drenagem,
armazenamento temporario do chorume, pavimentagao e execug¢do de fechamento
parcial das laterais do Galpao da Area de Transbordo e Residuos Solidos Urbanos de
Santa Maria de Jetiba - ES.

Essa adequacdo se trata de melhorias previstas nas Condicionantes Ambientais da
Licenca de Operagdo Corretiva - LOC-GSIM/CRSS/N® 52/2021/CLASSE T que a
Municipalidade detém sob fiscalizagdo com o Instituto de Meio Ambiente e Recursos
Hidricos para Atividade da Estagdo de Transbordo ¢ Residuos Solidos Urbanos.
Decorrendo deste fato, as obras previstas mostram a necessidade de atender as
condicionantes que dispde de prazo estimado para execugao.

3.1.As especificagdes técnicas necessarias para execugdo da obra deverao seguir em
sua totalidade diante exposto:

32 ANEXO 01 - Memorial Descritivo, o qual contempla a descri¢do dos materiais
a serem empregados na obra ¢ 0s scrvigos a serem executados;

33.ANEXO 02 - Projeto de Situagdo e Localizagdo, Geomeétrico, Cortes e
Detalhamentos, o qual apresentam as intervengdes ¢ os detalhamentos necessarios,
possibilitando que a empresa execute 0s servigos;

34 ANEXO 03 - Planilha Orcamentaria, a qual contempla o quantitativo
juntamente com o orgamento dos materiais € servigos a serem executados;
3.5.ANEXO 04 - Cronograma Fisico-Financeiro — contemplando as etapas de
execugdo de obra com percentagens, bem como recursos referentes a estas:
3.6.ANEXO 05 - Composicio de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), refere-se a
todos os custos adicionais que sdo incorridos durante a execugdo de um projeto,
além do custo direto da mio-de-obra e dos materiais;

3.7.Antes do inicio da execucio dos servigos deverdo ser verificadas diretamente na
obra e sobe responsabilidade da empresa, as condigdes técnicas, medidas, locais;
3.8.0s servigos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os
materiais utilizados na execucdo do servigo em epigrafe deverdo ser
obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de
acordo com as especificagdes técnicas, necessitando seguir os padres minimos
exigidos em Normas Brasileiras;

3.9.A empresa deverd plancjar, orgar ¢ exccutar a obra tendo como base as
dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores
considerados pela empresa impdem a execugdo total dos servigos previstos para o
objeto, independente de divergirem da planilha;

3.10. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagio dos residuos solidos e
de construgdo civil.

4.1 - Das obrigacdes da contratada

4.1.1 - Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico, com a
alocagio dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais. além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas ¢
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utensilios necessarios, na qualidade ¢ quantidade minimas especificadas neste
Projeto Basico e em sua proposta;

4.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios ¢ danos decorrentes da execugdo do objeto,
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no
edital, ou dos pagamentos devidos 4 Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

4.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou cquivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias ¢ as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

4.1.4 - Comunicar ao Fiscal de Obra do contralo, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas. qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
SCIVIgos.

4.1.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
cquipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas
de saude, seguranga e bem-estar no trabalho:

4.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informacio solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos & execucdo do empreendimento.

4.1.7 - Paralisar, por determinacio da Contratante, qualquer atividade que nio
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.8 - Promover a guarda, manutencio e vigilancia de materiais. ferramentas, e
tudo o que for necessdrio & execugio dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

4.1.9 - Promover a organizagio técnica ¢ administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente. de acordo com os documentos e especifica¢des
que integram o Projeto Bésico, no prazo determinado.

4.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos. mantendo sempre
limpo o local dos servigos ¢ nas melhores condicdes de seguranga. higiene e
disciplina.

4.1.11 - Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovagio,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

4.1.12 - Nao permitir a utilizacio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou
insalubre;

4.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
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licitacdo;

4.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

4.1.15 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos.

4.1.16 - Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas ¢ legislagao;

4.1.17 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
4.1.18 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd,

4.1.19 - Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgio para a execugao do servigo;

4.1.20 - Atender as solicitagdes da Contratante quanto & substitui¢do dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas 4 execugdo do
servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

4.1.21 - Manter integralmente responséavel técnico preposto aceito pela Contratante
nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execugao do
contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os COMpromissos
assumidos;

4.1.22 - Instruir os seus empregados, quanto & prevengdo de incéndios nas areas da
Contratante;

4.1.23 - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgos, se necessario for, a fim de que nio venham a ser danificadas as
redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicagao.

4.1.24 - Providenciar junto ao CREA/ES — Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);

4.1.25 — Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagio
aplicavel;

4.1.26 — Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsdvel, as informagoes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, niimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias ¢ outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagdo e situagdo das atividades
em relacdo ao cronograma previsto.
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4.1.27 — Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa
de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

4.1.28 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

4.1.29 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscaliza¢@o e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e
demais documentos anexos;

4.1.30 - Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral ¢ escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do nio pagamento dos saldrios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes
soclais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS). em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugdo do contrato;

4.1.31 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato:

4.1.32 - Apresentar a comprovacio, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias ¢ para com o FGTS, em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugio
do contrato;

4.1.33 - Observar os preceitos da legislagdo sobre a Jjornada de trabalho, conforme
a categoria profissional;

4.1.34 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instru¢io Normativa RFB n° 2061, de 20 de Dezembro de
2021.

4.1.35 - Instruir scus empregados a respeito  das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nio abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar 3 Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

4.1.36 - Realizar, quando necessirio, levantamentos e estudos complementares
pertinentes a execugdo dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a
prorrogacdo de seu prazo de vigéncia.

4.1.37 - Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma
deverd apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual nio cumpriu com
0 cronograma, € apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A
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justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e
direcionados ao departamento de engenharia.

4.1.38 - A empresa CONTRATADA deverd proceder previamente ao estudo ¢
analise dos documentos, que compde este projeto basico, antes de sua execugdo,
para que ndo haja nenhuma divida ou falta de informagdo que possa prejudicar o
andamento dos servigos.

4.1.39 — As vistorias realizadas pela fiscalizagdo do departamento de engenharia
deverdo ser obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da
CONTRATADA.

4.1.40 — Fornecer documentos para langamento no sistema CIDADES sempre que
for solicitado pelo departamento de engenharia.

4.1.41 — Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e
memorial descritivo, devidamente limpa e pronta para utilizagao.

4.1.42 — Atender as Legislagdes Federais, Estaduais e Municipais.
4.2 - Das obrigag¢des da contratante

4.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais € os termos de sua proposta;

4.2.2 - Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissio especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

4.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando
prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas se-
jam as mais adequadas;

4.2.4 - Nio praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

4.2.4.1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

A.2.4.2 - Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacio e em relagio a fungao especifica para a qual o trabalhador foi
contratado;

4.2.4.3 - Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do préprio oOrgao ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para
efeito de concessdo de didrias e passagens

4.2.5 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
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servicos objeto do contrato:

4.2.6 - Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento;

4.2.7 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, oramentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo ¢ notificagdes expedidas:

4.2.8 - Comunicar por escrito ¢ tempestivamente a CONTRATADA qualquer
alteragdo ou irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Piblica e Engenharia na
execucdo deste Contrato.

4.2.9 - Aplicar 8 CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

4.2.10 - A CONTRATANTE dever emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a
CON- TRATADA.

4.2.11 - Receber ou rejeitar o servigo apos verificar a execugio e qualidade do
mesmo. Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos en-
tregues em desacordo com as obrigagdes assumidas.

4.2.12 - A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vi-
géncia do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificaciio da licitante con-
tratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento das obrigag¢des ¢ encargos soci-
ais e trabalhistas pela contratada.

4.2.13 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestacio do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro:

4.3 - Da visita técnica.

4.3.1 — Apesar de ndio ser um critério obrigatério, a Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da
execugdo dos servigos para terem conhecimento pleno da obra a ser executada e dos
impactos ambientais consequentes. O objetivo da visita é que os precos ofertados
pelas empresas reflitam com exatiddo nos servigos a serem executados. evitando-se
futuros pleitos de aditivos indevidos ao contrato.

4.3.2 — Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante
deverd agendar junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura através do e-
mail obras@pmsmj.es.gov.br.

4.3.3 — As empresas participantes deverio apresentar uma declarag¢do formal, sob
as penas cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condigdes da execucdo
das obras e ou servicos, bem como dispde de instalagdes, pessoal especializado,
maquinas e equipamentos, os quais deverio estar disponiveis nas quantidades e
qualidades minimas necessarias ao cumprimento do objetivo.

5.1 - Do local e execugio do servigo
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5.1.1 - A obra devera ser executada no local conforme mapa abaixo.

Fonte:(GoogleEarthPro)

5.2 — Prazo para inicio e execu¢iio da obra

5.2.1 — O prazo para inicio da execugdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias
(iteis ap0s a assinatura da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado 0 prazo até o
primeiro dia util seguinte se 0 vencimento cair em dia em que ndo houver
expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicagdo cletronica, conforme Art.183, §2° da Lei
14.133/21.

5.2.2 — O prazo estipulado para execugdo e conclusdo da obra sera de 240
(Duzentos ¢ Quarenta) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a
partir da assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessdrio 4 conclusio do objeto, conforme Art. 6°,
inciso XVII da Lei 14.133/21;

5.3. Da subcontratacio

a) - Nio sera permitido nenhum tipo de subcontratacao

6.1 - Do controle e da fiscaliza¢ao da execugao

6.1.1 — A fiscalizacdo e coordenagdo dos servigos serdo feitas por representantes da
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PMSMIJ — através de suas respectivas designagdes por portaria antes da emissio da
ordem de servigo.

6.1.2 — Antes de iniciar a execugdo da obra em questdo o Fiscal de Execucdo do
Contrato juntamente com o Fiscal Gestor do Contrato faré uma reunido para
conhecer os responsaveis pela execugdo da CONTRATADA o alinhar todas as
questoes pertinentes ao bom funcionamento da obra.

6.1.3 — O Fiscal de Execugio do Contrato anotard em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdio do contrato, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessério a regularizagio das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

6.1.4 — A presenca da Fiscalizagdo durante a execucio dos servigos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, nio
implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
Unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor. O controle de
qualidade ¢ outras exigéncias da Fiscalizacdo ndo eximem a Contratada de sua
inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar,

6.1.5 — O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizados na
execugdo dos servigos e sua conformidade com as especificagcdes da Planilha
Orgamentdria e Proposta Comercial.

6.1.6 — O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugio do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma do Art. 117 da Lei 14.133/21.

6.1.7 — A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Bésico.

6.1.8 — A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente a todas as orientagdes
dos projetos contidos no Projeto Bésico ¢ no Memorial Descritivo, ficando a
critério da Fiscalizagdo impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer servigo que
nao estejam de acordo com os documentos supracitados. As incompatibilidades
deverdo ser tratadas com autor do projeto e o Fiscal de Execugdo do Contrato,
objetivando solugdo técnica compativel com as condigdes reais do processo
executivo. Ndo ¢ permitido modificagao/alteragdo dos projetos, sem autorizagdo
expressa do autor do projeto.

6.1.9 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execucdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagio detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade ¢ forma de uso.

6.1.10 — As atividades de gestdo e fiscalizagio da execucio contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemdtica, podendo ser exercidas por
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servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigdes, fique assegurada a distingéo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, nio comprometa o desempenho de todas as acoes relacionadas a
Gestdo do Contrato.

6.1.11 — Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao,
devendo intervir para requerer 38 CONTRATADA a corregao das faltas, falhas ¢
irregularidades constatadas.

6.1.12 — Em hipétese alguma, serd admitido que a propria. CONTRATADA
materialize a avaliacio de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada.

6.1.13 — A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagao do
servico com menor nivel de conformidade, que poderi ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.1.14 — Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao
do servico em relagdo & qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, alem dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sangbes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

6.1.15 — A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais
profissionais que fagam parte do seu quadro permanente, ¢ que sejam de nivel
Técnico Superior, detentores de atestado de capacidade técnica, ¢ registrados em
sua entidade profissional.

6.1.16 — A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execugdo da obra,
um RDO (relatério diario de obra) atualizado, com informagdes importantes sobre o
desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, devera ser anotado tudo o que
acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam, numeros de
funcionarios (divididos por fungdo), os servigos feitos, os equipamentos utilizados,
materiais recebidos no local, as condigdes do clima, os impactos sobre o andamento
da obra, divergéncia entre planilha orgamentdria e projetos. Caso haja visita de
autoridade municipal ou estadual no canteiro de obras, a contratada devera registrar
essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam em horas improdutivas,
entretanto se houver paralisagio, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa
por atraso na obra.

6.1.17 — A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os
servigos, sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela
dentre outros meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao
pessoal da empresa.

6.1.18 — Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal,
impostos, alimentagao, transporte ¢ material.

6.1.19 — A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com 0s
devidos Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's (Certificado de Aprovagao
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(CA)) e Equipamento de Prote¢io Coletiva — EPC’s, durante todo o periodo de
trabalho, principalmente uniformizados ¢ identificados.

6.1.20 - A CONTRATADA devera se informar com ao Fiscal de Execu¢do do
Contrato sobre o local onde serdio instalados os tapumes e os barracdes, que servira
de base para a administragio da obra por parte da CONTRATADA (caso seja
Necessario).

6.1.21 — Para a realizacio dos servicos, a Empresa CONTRATADA deverd
sinalizar convenientemente os locais de intervengdes, obedecendo a indicag¢do da
Administragdo, de forma a garantir a seguranga necessaria para os seus funciondrios,
que executam os servigos, e para os moradores do local. Os custos referentes a
esses servigos deverdo ser incluidos nos precos unitarios propostos,bem como
todos os equipamentos de protecdo individual exigidos para utilizacio durante a fase da
obra.

6.1.22 — Todos os servicos de sinal izagdo deverdo ser instalados antes de se iniciar
qualquer servigo em vias como: sinalizagdo a partir de placas, telas de protecio,
cavaletes de madeira e cones, além de iluminagdo noturna para os moradores
transitarem e adentrarem em suas casas em seguranga.

6.1.23 — Todos os servigos que forem aditivados aos projetos iniciais, sd deverdo
ser executados/liquidados apos contrato do servigo aditivado assinado.

6.1.24 — O local onde serdo realizados os servigos deverd ser entregue limpo, sem
material excedente, pronto para o uso publico.

6.2 - Das san¢des administrativas

6.2.1 — . As sancdes administrativas seguira o regulamentado no Decreto Municipal n®
359/2023 que Dispde sobre os procedimentos para aplicagdo das san¢des previstas na Lei
Federal n. 14.133 de 1° de abril de 2021, aos licitantes ¢ contratados pelas infragdes
administrativas praticadas contra a administragdo publica municipal direta e indireta do
Municipio de Santa Maria de Jetiba - ES”

6.3- Do recebimento e do aceite do objeto

6.3.1 — O recebimento da obra, apds sua execugdo e conclusdo, obedecera ao
disposto no Artigo 140 da Lei n° 14.133 de 2021.

6.3.2 - A obra devera ser entregue livre de entulhos, depésito de materiais
utilizados na obra ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execucio
da obra.

6.3.3 — O objeto desta licitagdo sera reccbido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento ¢ fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
cardter técnico, no periodo de até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exi géncias contratuais,
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no prazo de até 30 (dias) dias.

6.3.4 — O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguran¢a dos
materiais ¢ dos servigos executados ¢ pela funcionalidade da construgéo, €, em caso
de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugao ou pela substituigdo necessarias.

6.3.5 — A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este 0 6rgao
fiscalizador, podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura nao foram
cumpridas no projeto ou no memorial.

6.3.6 — Nio serd aceita entrega parcial do servico, nem Sservigo em
desconformidade com os projetos, sob pena de rejei¢ao do servigo.

6.3.7 — O Fiscal acompanhara a execugdo e emitira relatorio onde constatara a
conclusdo ou ndo do servigo para emissdo da nota fiscal no valor corresponde ao
cronograma aprovado.

6.3.8 — A utilizacdo de material de mé qualidade que néo for aprovado pelo fiscal
da obra, devera ser substituido e reavaliado quando da aplicagdo do novo material
de acordo com a fiscalizagio da obra.

6.4 - Das garantias
6.4.1 — Da garantia do servigo

6.4.1.1 — A obra terd garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento
definitivo dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranga nos termos do
artigo

618 do Codigo Civil Brasileiro, que descreve o seguinte: “nos contratos de
empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”.

6.4.2 — Da garantia de execuc¢ao do contrato

6.4.2.1 — O adjudicatério prestard garantia de execugdo do contrato, nos moldes do
art. 96 da Lei n° 14.133/21, com validade durante a execugdo do contrato e por 90
(noventa) dias apés o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato.

6.4.2.2 — No prazo maximo de 10 (dez) dias utcis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo ¢ de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores cconémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia,
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b) Seguro-garantia;

¢) Fianga bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.4.2.3 — Caso a contratada optar pela modaiidade prevista na alinea “b” do item
anterior, tera o prazo minimo de | (um) més. contado da data de homologacéo da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato parva a prestagdo da garantia,

6.4.2.4 — A inobservincia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, observando o maximo de 2% (dois por cento).

6.4.2.5 - A garantia assegurara. qualguer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nio
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas:

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do contrato:

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada:

d) Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza ¢ para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, guando couber.

6.4.2.6 — A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apos a fiel
execugdo do contrato ou ap6s a sua extincio por culpa exclusiva da Administra¢io
¢, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos os casos 0 prazo para
liberagdo ou restitui¢io sera de até 90 (noventa) dias.

6.5 — Do reajuste

6.5.1 - Os pregos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data
limi- te para a apresentacio das propostas.

6.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contrata-
da.os precos contratados poderdo sofrer reajuste apos um ano contado da data limi-
te da apresentagdo da proposta, aplicando-se o indice INCC (Indice Nacional da
Construgao Civil).

6.5.3 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotac’o, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagio entio em vigor.

6.5.4 — Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes
clegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,

por meio de termo aditivo.

6.5.5 — O reajuste sera realizado por apostilamento.
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6.5.6 - Critério de Reajustamento:
Ii = Io
Io

Onde:
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.

k = Coeficiente de reajustamento no pericde;
Ii = Indice no més de aniversario do reajustamenio,

In = Indice de pregos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentagdo da proposta de
licitagdo.

Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado:
M = Medigéo com valores da apreseniagao da proposta de licitacio. k =
Coeficiente de reajustamento no periodo:

6.6 — Do reequilibrio econdmico-financeire

6.6.1 - O pedido de restabelecimenio do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser
lormulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacio.

6.6.2 - A analise para restabelecer o equilibrio ceondmico-financeiro inicial do contrato serd
bascada em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do
contrato tal como pactuado. respeitada. em qualquer caso, a repactuagdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

6.6.3 — Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, serd utilizado como parametro principal a matriz de alocagio de riscos. sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de dnus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagio. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente serd analisado os itens que ndo estejam definidos como
responsabilidade da contratada.

6.6.3 -O prazo para fins de primeira andlise ¢ resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro serd de 60 (sessenta) dias Utels.

6.7 — Da repactuacio de pregos
6.7.1 - O presente objeto nido se enquadra pedidos de repactuacio de pregos, visto que tal

metodologia se aplica unicamente a contratos de dedicagio exclusiva de mio de obra, o que
nao € o caso.

6.8 — Das condi¢des de importacio e taxa de cimbio

6.8.1 - O objeto desta licitacdo possui metodologias de execucdo e insumos com
fornecimentos nacionais, nio vislumbrando este setor téenico da necessidade de importagio
Ou mesmo (axas para cambio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso XV da Lei 14.133/21
ndo se aplica ao objeto desta licitacdo.

6.9 - Das acdes de responsabilidade ambiental.

6.9.1 - Os servigos prestados pela CONTRATAIA deverao observar estritamente as normas
técnicas de protegdo ambiental. de forma a promover sempre ne uso racional de recursos e
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equipamentos, de forma a evitar ¢ prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos
bem como a geragdo excessiva de residuos. a fim de atender as diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

6.9.2 - As boas praticas de otimizagdo de recursos, redugao de desperdicios e menor polui¢ao
se pautardo em alguns pressupostos ¢ exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

| — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo Técnico
Preliminar;

Il - Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;

|11 - Substituicdo de substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) ¢
agua,repassando a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugdo do consumo de
energia e agua,

V - Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservagao,

VI - Execugiio dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos
naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizagdo.

6.9.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar & CONTRATADA a
apresentagdo de relagdo com as marcas ¢ fabricantes dos produtos ¢ materiais utilizados,
podendo vir a solicitar a substituigdo de quaisquer itens por outros, com a mesma
finalidade,considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

6.9.4 -Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas. deverdo
ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislagcdo
ambiental e sanitdria vigentes.

6.9.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento ¢ melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

6.9.6 -A CONTRATADA deve conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagio ambiental para a prevengao
de adversidades ao meio ambiente ¢ a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagdo dos
SErvigos.

6.9.7— A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento
de Residuos de Construcio Civil da obra, visando a classificagao e separagdo ambientalmente
adequada dos residuos.

6.9.8 — Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagio (A, B, C
e D) e acondicionados nas dreas especificas no canteiro de obras. A separagao na fonte facilita

a remocdo e o encaminhamento a destinagao diferencia- da.

6.9.9 — Os procedimentos para triagem ¢ acondicionamento dos residuos de construgao civil
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gerados na implantagao das obras de infreesiruivia do empreendimento, terdo 03 vertentes
distintas: segregacdo e acondicionamento ansiiério na fonte geradora, acumulagio final e
remocgao.

7.1 — Para efeito de medigdio, os servicos serio cansiderados concluidos para serem inseridos
na medigdo, apds a contratada protocolizar ¢ pleito da medicdo ¢ o Fiscal de Execugio do
Contrato da Prefeitura Municipal de Santa Mazria de Jetiba, checar e atestar os servigos
pleitcados.

7.2 — Os servigos medidos serfio izitos = {hvia mensal, compativel com o cronograma
fisico-financeiro.

7.3 — O responsavel técnico da empresa deverd «companhar o fiscal ao checar as quantidades
de servigos pleiteados na medigio per parte da coniratada e dirimir quaisquer davidas que, por
ventura, surgirem entre as partes.

7.4 — No processo de medi¢io deverd conter:

a) Requerimento formal de medicio devidemente assinado, contendo informagdes como
namero da medigdo, periodo da medigio ¢ nimero do contrato. Requerimento feito em
papel timbrado da empresa. devidamente daizdo ¢ assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medigdo (contendo a quantisicacdo de todos os servigos executa- dos,
periodo, data ¢ valor da medicdo), devidamente 2ssinada pelo responsdvel téenico;

€) Memoria de cilculo (descrevendo em deialhes os caleulos efetuados), devida- mente
assinada pelo responsével técnico:

d) Cronograma fisico-financeiro atmalizado:

e) Relatorio fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificagdo do
local de prestagdo do servigo;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificacdao das localidades de
prestagdo dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

7.5 A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para a liquidagao da despesa, as
documentagdes que comprove cumprimento da legislagio em vigor quanto as obrigacdes
assumidas na contratagdo, como encargos sociais. trabalhistas, previdencidrios, securitarios,
tributdrios ¢ comerciais:

a)CND municipal (da sede da empresa), CND estadual, CND federal, CND trabalhista e
Certificado de Regularidade do FGTS;

c¢)Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS. PIS ¢ COFINS, CSLL ¢ IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;
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e) Matricula CNO;

f) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente a0 més/meses da OBRA e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagéo dos efetivos e outracom dos
substitutos;

g) Relagdo dos trabalhadores efetivos da obra em questdo;
7.6 — O fiscal responsével deve fazer a medigdo “in loco” dos servigos finalizados ¢ entregues.

7.7 — A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada nio a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

7.8 — Sera permitida apenas 01 (uma) medigdo por més.

7.9 — O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (ftrinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

7.10 —O pagamento da ultima medigdo poderd, a critério da equipe de fiscalizagdo, ser
condicionada ao Termo de Entrega Definitivo.

7.11 — A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/21.

OBS.: A Nota fiscal so podera ser emitida apos aprovagdo e ordem do fiscal/gestor do
contrato.

8.1 — Modalidade

8.1.1 — A contratacdo sera através da modalidade de licitagdo “Concorréncia”, conforme
Art. 28, inciso 11, da le1 14.133/21, com julgamento da proposta pelo tipo “menor preco™, na
forma de execuc¢io indireta, sob regime de empreitada por preco unitario.

8.1.2 —A escolha do tipo menor pre¢o ¢ mais vantajosa para a Administracdo, contudo, deve
ser obedecido o disposto no inciso V, §4° e §5° do Art.59 da Lei 14.133/2021.

8.1.3 - A escolha pelo regime de empreitada por prego unitario é justificada pela imprecisio
inerente de quantitativos em seus itens or¢amentarios, visto se tratar de uma obra de
construgdo, como por exemplo, no caso de movimentagao de terra.

8.2 — Critérios de selecio/condicdes de habilita¢io

8.2.1 - Documentos para habilitacio:

e (édula de Identidade ¢ CPF do socio administrador da empresa;

¢ Ato constitutivo registrado no érgdo competente, e suas alteracdes, quando este nio estiver
consolidado;

* Inscri¢ao no CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado:

o> ) & 2
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e Prova de Inscrigdo Estadual, se hovver reivtivz oo domicilio ou sede da empresa:
® Prova de Inscrigdo Municipal, relative =2 demiciiio ou sede da empresa;

e Registro ou inscrigio da empresa licitanie no Conselho de Classe correspondente
{(CREA/CAU), com jurisdi¢dio sobre ¢ ¢eusicilia do sede da mesma., através da apresentacio de
Certiddo de Registro ¢ Quita¢do de Pesson Juid o

e Registro ou Inscri¢do do responsdavel técnice ndicado no Conselho de Classe (CREA/CAU)
da regido da sede da empresa ou outra enticide profissional competente do profissional de nivel
superior;

e (Capacitagdo técnico-profissionai, cuja comprovacdo se dara pelo fato de a licitante possuir
em seu quadro, profissional devidamente recoadiccido pelo CREA/CAU, de nivel superior. e
que seja detentor de no minime G) (vine} Certiddo de Acervo Técmico por execugdo de
servigos/obras de caracteristicas semelhanics o de objeto do presente edital.

a) O responsavel técnico indicado podeid ceupar a posicdo de diretor, socio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condigdo de¢ ciapregado ou de prestador de servigos, devendo
ser comprovada sua vinculagdo com o licitainie, at¢ a data da apresentacdo dos documentos de
habilitagdo, por meio de carteira de trabalho ¢ previdéncia social (CTPS), contrato de prestagio
de servigos, ficha de registro de empregado ou conirato social, conforme o caso.

b) O profissional indicado pelo licitante puin fins de comprovagiio da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a exccucda dos servigos, admitindo-se sua substitui¢do por
profissionais de experiéncia equivalente ov sunerior, desde que aprovada pela Administragéo.
Para essa substituigdo, a qualificagiio técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Edital

» Balango Patrimonial, Demonstra¢io ce Resuliado de Exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos dois Gltimos exercicios sociais (as empresas criadas no exercicio ficam
autorizadas a substituir os demonstratives contdbeis pelo balango de abertura), caso a empresa
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem apresentados limitar-se-
ao ao ultimo exercicio;

e Dcmonstrativos de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a | (um), em ambos os exercicios, apurados pelas formulas abaixo, cujo calculo
devera ser demonstrado em documento proprio., devidamente assinado pelo representante legal
da empresa e por profissional habilitado da drea contabil.

Liquidez Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Solvéncia Geral: o resultado devera ser superior a 1.00

SG = ATIVG TOTAL
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Liquidez Corrente: o resultado devera ser supzrior a 1,00

T
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LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
indices acima deverdo comprovar o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10%
(dez por cento) do valor estimado total para contratagdo.
e Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido;
e Certiddo Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual (ICMS), relativa ao
domicilio ou sede da empresa;

e Certidio de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), relativa ao domicilio ou sede da
empresa;

e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e Certiddo Negativa de Pedido de Faléncia, (serd considerada a validade de 60 dias a partir da
data de sua expedi¢do quando a mesma nao estiver expressa no corpo da certiddo),

e Declaragio de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 7° da Constituigdo Federal;

e Declaragio de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social;

e Declaragdo de Responsabilidade Ambiental, conforme;

e Declaragido de indicagdo e de responsabilidade técnica.

8.3 — Da proposta de precos

8.3.1 -A proposta de pregos sera dividida entre Or¢amento sintético (planilha com descrigdo
dos itens, quantidades, valores unitarios com e sem BDI e valores globais) e quando solicitado
pela comissdo licitatoria, Or¢amento analitico (Composi¢do de custo de todos os itens,
cronograma fisico- financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos encargos sociais)

8.3.2 - Apds a fase de lances, a Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar
e apresentar a Administragdo a proposta de precos adequada ao seu ul- timo lance, juntamente
com 0 Or¢amento Sintético indicando os quantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administragdo;

8.3.3 - Juntamente com a proposta de pregos atualizada, na forma do item anterior, em
caso de solicitado pela equipe licitatdoria, a licitante melhor classificada
deverd apresentar de forma atualizada o Or¢amento Analitico (Composi¢do detalhada das
especificacoes e dos custos dos pre¢os unitarios de TODOS os itens da planilha or¢amentéria,
discriminando as parcelas relativas a mido de obra, materiais, equipamentos ¢ servicos, o
Cronograma Fisico- Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das
bonifica¢des ¢ Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais). \
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8.3.4.1 - Prego unitario de cada itemn da piaailaa orcamentaria ¢ global, em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional {(reul), chedecidos os limites de precos fixados no

presente instrumento e observando s especificacdss téenicas, Planilha orgamentdria e demais
condigdes previstas neste Projeto Basico ¢ ne Bclinal:

8.3.4.2 - Inclusdo de todos os cusics operscionais, encargos previdencidrios, trabalhistas.
tributdrios, comerciais ¢ quaisquer ouiros que inzidnm direta ou indiretamente na execugio do
objeto e todos os insumos que os complom, Uis como despesas com impostos, taxas, fretes,

SEZUros € quaisquer outros que incidam na coniames o+ 9 objeto;

8.3.4.3 - Prazo de validade da proposta de, 1o t=inimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessdo da licitacdo.

8.3.5 - Na composicio dos preges wiitinios ¢ {icitante devera apresentar discriminadamente
as parcelas relativas d méo de obra. couipamentos ¢ servigos;

8.3.6 - O licitante deverd apreseniar os preces vaitérios e detalhamento dos encargos sociais e
de BDI;

8.3.7 -Todos os dados informados pelo ticiiznle em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados ¢ & marger de luero pretendida;

8.3.8 - Nio se admitira, na proposia de precos, custos identificados mediante o uso da
expressdo "verba" ou de unidades genérices.

8.3.9 - Todas as especificagdes do obieto conticas na proposta vinculam a Contratada.

8.3.10 - Os licitantes devem respeitar os preges maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de iicitacoes publicas.

8.3.11 - A apresentagfio da proposta implicard picna aceitagdo, por parte do proponente das
condigOes estabelecidas neste Edital e seus anexos. implicando na plena aceitagdo destas pelo
proponente.

8.3.12 -Os precos ofertados serio de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracio =ob alegacao de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

gommp:

TANHALT Aokt

9.1 -Os pre¢os unitarios para a execu¢do dog¢ seivigos tiveram suas composigdes extraidas
dos sistemas pablicos de prego de referéncia, sem desoneragdo.

9.2 -Nos casos em que a composi¢do foi incxistente em todos os sistemas, ela foi montada
através dos precos de insumos € /ou services neles existentes.

9.3 - 9.30 Valor do referido objcio scra de RS 394.758.46 (Trezentos e noventa ¢ quatro mil,

setecentos e cinquenta e oito ieais e cuirenta e seis centavos), conforme planilha
Orcamentaria em anexo.

B~y 2
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10.1 -Trata-se de obra a ser realizada por recurso Proprio, conforme dotag¢@o or¢amentdria:

Secretaria de Servigos Urbanos

016001.1545200392.065 - Manutencao, coleta, transporte e destinacdo final de residuos
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Ficha: 0000612

Fonte: 170000000001

ANEXO A — Declaracio de conhecimento dos locais e condigoes.

ANEXO B — Declaragdo de Indicagdo do Responsavel Técnico.

ANEXO C - Declaragio de aceite do Responsavel Técnico indicado.

ANEXO D - Projetos executivos, planilha or¢amentaria, memoria de calculo, composi¢des e
cronograma fisico-financeiro, incluindo CD com disposi¢do dos arquivos em meio digital.

12.0 = DOS RESPONSAVEIS P

Santa Maria de Jetiba — ES, 29 de Fevereiro de 2024.

aniely Santana Rodrigues Silvana Zechinelli de Oliveira

Integrante Integrante
Portaria n* 2432/2023 Portaria n” 2432/2023 Portaria n® 2432/2023
: /,7
249
(24 F%
“—Lindomar Berger

Secretdrio de Servigos Urbanos
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AN EXO £
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDICOES CONCORRENCIA N° /2024

A empresa (razdo social da licitante),
inscrita no CNPJ sob o n° . por intermédio de scu representante
legal o(a) Senhor(a) , portador do
RG N° ; CPF =nf , declara que possui pleno

conhecimento dos local e condicdes em que devera ser executada a obra objeto do
certame acima referenciado, reconhecendo que a presente declaragdo retira-nos a

possibilidade de qualquer alegaciio futura de necessidade de adequagdo do objeto.

(Local e Data)

Razdo Social do Licitante
Nome/Assinatuia de seu representante

Carimbo CNPJ

26
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ANEXO B
DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL

TECNICO CONCORRENCIA N° /2024

A empresa (razao social da licitante),
inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu representante
legal o(a) Senhor(a) , portador
do RG N° , para atuar como responsavel técnico dos servigos objeto da

licitagao CONCORRENCIA N° /2024, caso sejamos vencedores do certame e
devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que o profissional indicado tem vinculagdo permanente
a0 nosso quadro técnico e esta devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, conforme

comprovam as certiddes emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo CREA/CAU.

(Local e Data)

Razdo Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu representante
CPF B cressomsnsons
Carimbo CNPJ

27
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ANZI O

DECLARACAO DE ACEITE 23 £.50FONSAVEL TECNICO

INDICADO CONCORRF LA N /2024

., portador do

Eu, L
RG N° R St v g ;
Profissao

. wzvidamente inscrito no CREA/CAU sob

registro N°

empresa

. nertenecnts 2o quadro téenmico permanente da

, Inscrita no

CNPJ sob o N°

. DECLARO que aceito minha indicagdo

como responsaveltécnicodos
N° /2024.

servigos/objcte  da  licitagdo CONCORRENCIA

Nome/Assinature Profissao

28
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ANEXOD

PROJETOS  EXECUTIVOS, PLANILHA
ORCAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO,
COMPOSICOES E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, INCLUINDO CD COM
DISPOSICAO DOS ARQUIVOS EM MEIO
DIGITAL.

29
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