
          Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Nome: Reforma e Modernização do Ginasio de Esportes Hermann Roelke

Item Especificação dos serviços Valor
Período (meses)

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março

2,43% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
1 SERVIÇOS 

PRELIMINARES           17.055,38 

 LICITAÇÃO 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

TRÂMITES FINAIS

2.131,92 2.131,92 2.131,92 2.131,92 2.131,92 2.131,92 2.131,92 2.131,92

1,47% 15% 85%
2 Aparelhos hidraulicos           10.335,47 0,15 0,85

1.550,32 8.785,15

10,22% 30% 30% 20% 20%
3 Sistema Eletrico           71.756,01 0,30 0,30 0,20 0,20

21.526,80 21.526,80 14.351,20 14.351,20

25,36% 20% 20% 20% 30% 10%
4 Pintura Externa e Interna

        178.042,41 
0,20 0,20 0,20 0,30 0,10

35.608,48 35.608,48 35.608,48 53.412,72 17.804,24

3,29% 100%
5 Portas           23.076,61 1,00

23.076,61

46,74% 33% 33% 34%
6 Cobertura         328.157,78 0,33 0,33 0,33

108.292,07 108.292,07 111.573,65

7,60% 50% 50%
7 Sistema de Combate a 

incêndio           53.349,52 
0,50 0,50

26.674,76 26.674,76

0,70% 100%
8 Hidrante de coluna

            4.928,29 
1,00

4.928,29

1,96% 100%
9 SPDA           13.781,94 1,00

13.781,94

0,23% 100%
10 Limpeza de Obra             1.632,97 1,00

1.632,97

Percentual da etapa 16% 16% 18% 12% 12% 7% 10% 8%
Valor da etapa 110.423,99 110.423,99 127.487,50 87.492,29 85.941,96 52.091,61 69.895,85 58.359,18

Percentual acumulado 16% 31% 50% 62% 74% 82% 92% 100%
Valor acumulado 702.116,37 110.423,99 220.847,98 348.335,49 435.827,77 521.769,74 573.861,34 643.757,19 702.116,37

Santa Maria de Jetibá-ES, Março de 2018
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