Prefeitura Municipal de Santa Marix de Fetiba

Nome: Reforma e Modernizagdo do Ginasio de Esportes Hermann Roelke

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Periodo (meses)

Item Especificagao dos servigos Valor Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Margo
2,43%
1 |SERVIGOS
PRELIMINARES 17.055,38
2.131,92 2.131,92 2.131,92 2.131,92 2.131,92 2.131,92 2.131,92 2.131,92
1,47% 15% 85%
2 |Aparelhos hidraulicos 10.335,47
1.550,32 8.785,15
10,22% 30%
3 |Sistema Eletrico 71.756,01
21.526,80 21.526,80 14.351,20 14.351,20
25,36% 20% 20% 20% 30% 10%
4 |Pintura Externa e Interna
178.042,41
35.608,48 35.608,48 35.608,48 53.412,72 17.804,24
3,29% 100%.
5 |Portas 23.076,61
= 23.076,61 ~
26.74% LICITACAO o o o TRAMITES FINAIS
6 |Cobertura 328.157,78
108.292,07 108.292,07 | 111.573,65
7,60% 50% 50%
7 |Sistema de Combate a
incéndio 53.349,52
26.674,76 26.674,76
0,70% 100%
8 |Hidrante de coluna
4.928,29
4.928,29
1,96% 100%
9 |SPDA 13.781,94
13.781,94
0,23% 100%
10 |Limpeza de Obra 1.632,97 _
1.632,97
Percentual da etapa 16% 16% 18% 12% 12% 7% 10% 8%
Valor da etapa 110.423,99 110.423,99 | 127.487,50 87.492,29 85.941,96 52.091,61 69.895,85 58.359,18
Percentual acumulado 16% 31% 50% 62% 74% 82% 92% 100%
Valor acumulado 702.116,37 110.423,99 | 220.847,98 | 348.335,49 435.827,77 521.769,74 573.861,34 643.757,19 702.116,37
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