
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Rua Dalmacio Espindula n°290 – Centro, Santa Maria de Jetibá - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ FORMA DE EXECUÇÃO: FORMA DE EXECUÇÃO:

OBRA: Ampliação do Centro de Convivência do Idoso
(  ) DIRETA

( x ) INDIRETA

LOCAL: CENTRO BDI: 27,99%

REFERÊNCIAS:  IOPES MaIO/2019; SINAPI maio/2019 VALOR DA OBRA: R$ 753.089,16

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM  SERVIÇO
VALOR DOS 
SERVIÇOS

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

1 SERVIÇOS PELIMINARES  R$           30.644,98 
100%  R$    30.644,98 

2
DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA 

PARA AMPLIAÇÃO
 R$           13.697,44 

10%  R$      1.369,74 10%  R$       1.369,74 20%  R$         2.739,49 20%  R$       2.739,49 20%  R$       2.739,49 10%  R$        1.369,74 10%  R$      1.369,74 

3 PISCINA  R$           71.448,52 
10%  R$      7.144,85 10%  R$       7.144,85 20%  R$       14.289,70 20%  R$     14.289,70 20%  R$     14.289,70 10%  R$        7.144,85 5%  R$      3.572,43 5%  R$    3.572,43 

4
 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DA 

EDIFICAÇÃO 
 R$         100.728,34 

10%  R$    10.072,83 10%  R$     10.072,83 20%  R$       20.145,67 20%  R$     20.145,67 20%  R$     20.145,67 10%  R$      10.072,83 5%  R$      5.036,42 5%  R$    5.036,42 

5 HIDRÁULICA  R$         100.196,74 
10%  R$    10.019,67 10%  R$     10.019,67 20%  R$       20.039,35 20%  R$     20.039,35 20%  R$     20.039,35 10%  R$      10.019,67 5%  R$      5.009,84 5%  R$    5.009,84 

6 ESQUADRIAS  R$           45.673,47 
10%  R$      4.567,35 10%  R$       4.567,35 20%  R$         9.134,69 20%  R$       9.134,69 20%  R$       9.134,69 10%  R$        4.567,35 5%  R$      2.283,67 5%  R$    2.283,67 

7 ALVENARIA E ACABAMENTOS  R$         140.135,16 
10%  R$    14.013,52 10%  R$     14.013,52 20%  R$       28.027,03 20%  R$     28.027,03 20%  R$     28.027,03 10%  R$      14.013,52 5%  R$      7.006,76 5%  R$    7.006,76 

8 COBERTURA  R$         145.732,02 
10%  R$    14.573,20 10%  R$     14.573,20 20%  R$       29.146,40 20%  R$     29.146,40 20%  R$     29.146,40 10%  R$      14.573,20 5%  R$      7.286,60 5%  R$    7.286,60 

9 ÉLETRICA  R$           32.815,33 
10%  R$      3.281,53 10%  R$       3.281,53 20%  R$         6.563,07 20%  R$       6.563,07 20%  R$       6.563,07 10%  R$        3.281,53 5%  R$      1.640,77 5%  R$    1.640,77 

10 SPDA  R$           29.832,37 
10%  R$      2.983,24 10%  R$       2.983,24 20%  R$         5.966,47 20%  R$       5.966,47 20%  R$       5.966,47 10%  R$        2.983,24 5%  R$      1.491,62 5%  R$    1.491,62 

11 LIMPEZA FINAL DA OBRA  R$            6.323,81 
5%  R$        316,19 5%  R$          316,19 10%  R$            632,38 10%  R$          632,38 10%  R$          632,38 10%  R$           632,38 20%  R$      1.264,76 30%  R$    1.897,14 

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$           35.861,00 
14%  R$      4.949,30 10%  R$       3.417,07 19%  R$         6.834,14 19%  R$       6.834,14 19%  R$       6.834,14 10%  R$        3.432,88 5%  R$      1.798,11 5%  R$    1.761,24 

VALOR TOTAL R$ 753.089,16

Parcial
13,80% 9,53% 19,06% 19,06% 19,06% 9,57% 5,01% 4,91%

R$ 103.936,41 R$ 71.759,20 R$ 143.518,39 R$ 143.518,39 R$ 143.518,39 R$ 72.091,20 R$ 37.760,71 R$ 36.986,46

Pedro Abreu Pereira 
Acumulado

13,80% 23,33% 42,39% 61,44% 80,50% 90,07% 95,09% 100,00%

Engenheiro Civil R$ 103.936,41 R$ 175.695,61 R$ 319.214,00 R$ 462.732,39 R$ 606.250,79 R$ 678.341,99 R$ 716.102,70 R$ 753.089,16

CREA-ES 033424


