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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços Preliminares  1

3 Demolição  1

4 Estrutura-Piscina  3

5 Estrutura- Sapata e Vigas Baldrame  2

6 Estrutura Pilares e Vigas  3

7 Estrutura Lajes Pré-Moldadas  3

8 Pontos de Água Fria  5

9 Pontos de Esgoto Sanitário  5

10 Louças  7

11 Bancadas  8

12 Metais e Acabamentos  7

13 Reservatório Superior  4

14 Piscina-Finalização  7

15 Portas  6

16 Janelas  6

17 Gradis e Guarda Corpo  8

18 Pintura  7

19 Alvenaria  4

20 Chapisco, Emboço e Reboco  6

21 Emassamento  7

22 Forros  6

23 Piso-Regularização  5

24 Piso Cêramicos  6

25 Cobertura-Estrutura Metálica  4

26 Cobertura Telhamento  5

27 Cobertura-Drenagem Pluvial  6

28 Instalação Eletrica  6

29 SPDA  8

30 Limpeza  8

31 Padrão de Entrada  6

79.956,52 -87.911,36 ---

11,67% 0,00%10,62%

Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

20,20%18,56%3,05% 20,96% 8,76%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

6,18%

Cronograma

%
Parcela

46.559,52R$ 22.944,67 139.789,91 65.935,46 152.150,79157.840,93

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1059696-12 872818 VITÓRIA MDS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE 

OBJETO DO CTEF

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

PROPONENTE / TOMADOR OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AMPLIAÇÃO DO CENTRO PUBLICO DE CONVIVÊNCIA-CENTRO DO IDOSO

127.477 v006   micro
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

753.089,16

100,00%

753.089,16

100,00%

665.177,80 753.089,16753.089,16753.089,16

100,00%

Local e Data

46.559,52

, 14 de novembro de 2019

% 57,51%

R$
Acumulado

6,18% 48,75%9,23%

69.504,19

PEDRO ABREU PEREIRA

227.345,12

77,71%30,19%

ES-033429/D

367.135,03 433.070,49 585.221,28

100,00%88,33% 100,00%

227.477 v006   micro


