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N° OPERACAO
1059696-12

N° SICONV
872818

GIGOV
VITORIA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

GESTOR
MDS

PROGRAMA

ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE

ACAO / MODALIDADE

PROTECAO SOCIAL BASICA-ESTRUTURACAO DA REDE DE

DATA ASSINATURA

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO / UF

LOCALIDADE / ENDERECO

OBJETO

ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

N° CTEF

‘EMPRESA EXECUTORA

CNPJ

OBJETO DO CTEF

AMPLIACAO DO CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA-CENTRO DO IDOSO

INiCIO DA OBRA

Grau de Sigilo
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Evento

Titulo dos Eventos
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Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos seréo concluidos (medigdo por eventos)

Administragéo Local

A administragédo local sera proporcional a execugéo dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Servigos Preliminares

Demoligdo

Estrutura-Piscina

Estrutura- Sapata e Vigas Baldran

Estrutura Pilares e Vigas

Estrutura Lajes Pré-Moldadas

Pontos de Agua Fria
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Pontos de Esgoto Sanitario
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Metais e Acabamentos
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Reservatério Superior
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Piscina-Finalizagéo
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Portas
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Janelas
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Gradis e Guarda Corpo
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Pintura
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Alvenaria
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Chapisco, Embogo e Reboco
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Emassamento

N
N

Forros
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Piso-Regularizacéo

N
N

Piso Céramicos
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Cobertura-Estrutura Metalica

N
(e}

Cobertura Telhamento

N
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Cobertura-Drenagem Pluvial

N
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Instalagéo Eletrica

N
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SPDA

w
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Limpeza
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Padrao de Entrada
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Cronograma

Més 01

Més 02 Més 03

Més 04

Més 05

Més 06 Més 07

Més 08

Parcela

%

6,18%

3,05% 20,96%

18,56%

8,76%

20,20% 10,62%

11,67%

R$

46.559,52

22.944,67 157.840,93

139.789,91

65.935,46

152.150,79 79.956,52

87.911,36

27.477 vO06 micro




Acumulado

%

6,18%

9,23%

30,19%

48,75%

57,51%

77,71%

88,33%

100,00%

R$

46.559,52

69.504,19

227.345,12

367.135,03

433.070,49

585.221,28

665.177,80

753.089,16

, 14 de novembro de 2019

Local e Data

27.477 vO06 micro

Responsavel Técnico: PEDRO ABREU PEF
CREA / CAU: ES-033429/D



