
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma do Complexo Esportivo Pomerano
Local: São Luís, Santa Maria de Jetibá
Referencias: IOPES/ MAI2023; SINAPI/ JUL2023; ORSE/ JUN2023; DER-ES 07/2022 BDI 31,01%

VALOR DA OBRA: R$4.652.618,22 

ITEM SERVIÇOS
VALOR DOS 
SERVIÇOS

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             12.685,89 R$12.685,89 100,00%

2 REFORMA ARQUIBANCADA  R$           880.329,14 R$220.082,29 25,00% R$440.164,57 50,00% R$220.082,29 25,00%

3 CONSTRUÇÃO LANCHONETE  R$           383.118,73 R$95.779,68 25,00% R$95.779,68 25,00% R$191.559,37 50,00%

4 CONSTRUÇÃO VESTIARIOS  R$           586.294,89 R$146.573,72 25,00% R$146.573,72 25,00% R$146.573,72 25,00% R$146.573,72 25,00%

5 ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$             40.021,61 R$40.021,61 100,00%

6 REFORMA CAMPO DE FUTEBOL  R$        1.208.044,71 R$604.022,36 50,00% R$604.022,36 50,00%

7 IRRIGAÇÃO  R$           103.170,04 R$51.585,02 50,00% R$51.585,02 50,00%

8 MURO  R$           350.449,59 R$87.612,40 25,00% R$87.612,40 25,00% R$87.612,40 25,00% R$87.612,40 25,00%

9 PAVIMENTAÇÃO  R$           539.765,69 R$134.941,42 25,00% R$134.941,42 25,00% R$134.941,42 25,00% R$134.941,42 25,00%

10 REFORMA CAMPO SOCIETY  R$           294.450,16 R$73.612,54 25,00% R$147.225,08 50,00% R$73.612,54 25,00%

11 ALVENARIA/FECHAMENTO DA QUADRA  R$           129.315,62 R$64.657,81 50,00% R$64.657,81 50,00%

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$           124.972,15 R$124.972,15 100,00%

VALOR TOTAL  R$    4.652.618,22 

Parcial
5,00% 11,52% 9,94% 7,27% 3,15% 4,01% 15,88% 16,99% 7,47% 7,95% 4,85% 5,96%

R$232.768,18 R$535.944,25 R$462.435,69 R$338.133,09 R$146.573,72 R$186.595,33 R$738.963,78 R$790.548,80 R$347.751,38 R$369.778,90 R$225.882,75 R$277.242,36 

Acumulado
5,00% 16,52% 26,46% 33,73% 36,88% 40,89% 56,77% 73,76% 81,24% 89,19% 94,04% 100,00%

R$232.768,18 R$768.712,43 R$1.231.148,12 R$1.569.281,21 R$1.715.854,93 R$1.902.450,26 R$2.641.414,04 R$3.431.962,84 R$3.779.714,22 R$4.149.493,12 R$4.375.375,86 R$4.652.618,22 
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