
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua Alfredo Kuster, 49 – São Luis, Santa Maria de Jetibá - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ FORMA DE EXECUÇÃO:

OBRA: Reforma e Adequação da EMEF João Lauvers
(  ) DIRETA

( x ) INDIRETA

LOCAL: Garrafão - Santa Maria de Jetibá BDI: 33,25%

REFERÊNCIAS: DER/ES - 05/2023, DER RODOVIAS - 05/2023, SINAPI/ES 05/2023 VALOR DA OBRA:              2.244.269,16 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM  SERVIÇO
VALOR DOS 
SERVIÇOS

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                105.982,97 100%  R$   105.982,97 

2.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  R$                  37.576,46 65%  R$     24.424,70 35%  R$   13.151,76 

3.0 PAREDES E PAINÉIS  R$                119.791,45 100%  R$ 119.791,45 

4.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$                  86.161,42 13%  R$   11.200,98 60%  R$   51.696,85 27%  R$     23.263,58 

5.0 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                210.324,28 30%  R$   63.097,28 40%  R$     84.129,71 30%  R$   63.097,28 

6.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS  R$                  66.043,77 100%  R$   66.043,77 

7.0 ESTRUTURAL  R$                380.407,04 30%  R$ 114.122,11 70%  R$ 266.284,93 

8.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  R$                164.181,00 50%  R$   82.090,50 50%  R$   82.090,50 

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  47.505,39 100%  R$   47.505,39 

10.0 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO  R$                  72.198,35 40%  R$   28.879,34 60%  R$   43.319,01 

11.0   PINTURA INTERNA E EXTERNA  R$                159.214,83 35%  R$   55.725,19 65%  R$ 103.489,64 

12.0 FORRO  R$                  51.233,53 100%  R$   51.233,53 

13.0 COBERTURA / DRENAGEM PLUVIAL  R$                484.310,68 27%  R$ 130.763,88 30%  R$ 145.293,20 30%  R$ 145.293,20 13%  R$   62.960,39 

14.0 QUADRA  R$                225.180,15 40%  R$   90.072,06 60%  R$ 135.108,09 

15.0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
EXTERNOS

 R$                  34.157,84 100%  R$   34.157,84 

VALOR TOTAL R$ 2.244.269,16

Parcial
5,81% 6,41% 6% 6,47% 6,46% 7,06% 7,77% 5,11% 4,79% 5,75% 4,77% 9,70% 16% 6,02% 1,52%

R$ 130.407,67 R$ 143.915,64 R$ 145.293,20 R$ 145.293,20 R$ 145.050,89 R$ 158.475,23 R$ 174.311,44 R$ 114.794,14 R$ 107.393,30 R$ 129.141,05 R$ 106.958,72 R$ 217.611,75 R$ 356.356,99 R$ 135.108,09 R$ 34.157,84

Acumulado
5,81% 12,22% 19% 25,17% 31,63% 38,70% 46,46% 51,58% 56,36% 62,12% 66,88% 76,58% 92% 98,48% 100,00%

R$ 130.407,67 R$ 274.323,31 R$ 419.616,52 R$ 564.909,72 R$ 709.960,61 R$ 868.435,84 R$ 1.042.747,28 R$ 1.157.541,42 R$ 1.264.934,72 R$ 1.394.075,77 R$ 1.501.034,49 R$ 1.718.646,24 R$ 2.075.003,23 R$ 2.210.111,32 R$ 2.244.269,16

ADAUBERTO DO MEIRELES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - ES 054474/D


		2023-12-14T13:13:15-0300




