CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SAO LUIS / VILA DOS ITALIANOS

ETAPAS DO PROJETO 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més TOTAL

DRENAGEM RS 40.848,45 RS 40.848,45 RS 40.848,45 RS 122.545,34
PAVIMENTACAO RS 48.093,47 RS 48.093,47 RS 48.093,47 RS 144.280,42
SINALIZACAO/PLACA INAUGURAGAO R$ 5.202,04 RS 5.202,04
ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 1.754,00 RS 1.754,00 R$ 1.754,00 R$ 1.754,00 R$ 1.754,00 R$ 1.754,00 RS 10.524,00!
CANTEIRO DE OBRAS R$ 5.229,26 R$ 5.229,26 RS 10.458,52
Valor Mensal (RS) 47.831,71 42.602,45 42.602,45 49.847,47 49.847,47 60.278,77
Valor Mensal Acumulado(R$) 47.831,71 90.434,15 133.036,60 182.884,07 232.731,55 293.010,32

R$ 293.010,32
Fisico Mensal (%) 16,32% 14,54% 14,54% 17,01% 17,01% 20,57%
Fisico Mensal Acumulado (%) 16,32% 30,86% 45,40% 62,42% 79,43% 100,00%
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