
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS DO PROJETO 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês TOTAL

TERRAPLANAGEM R$ 96.426,71 R$ 96.426,71 R$ 96.426,71 R$ 289.280,14

DRENAGEM R$ 111.155,23 R$ 111.155,23 R$ 111.155,23 R$ 111.155,23 R$ 444.620,91

PAVIMENTAÇÃO R$ 119.991,37 R$ 119.991,37 R$ 119.991,37 R$ 119.991,37 R$ 479.965,47

CALÇADA R$ 80.770,06 R$ 80.770,06 R$ 161.540,11

SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO R$ 7.159,98 R$ 7.159,98

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 10.589,00 R$ 10.589,00 R$ 10.589,00 R$ 10.589,00 R$ 10.589,00 R$ 52.945,00

CANTEIRO DE OBRAS R$ 18.478,00 R$ 18.478,00 R$ 18.478,00 R$ 18.478,00 R$ 18.478,00 R$ 92.390,00

Valor Mensal (R$) 236.648,94 356.640,31 356.640,31 340.983,65 236.988,40

 R$                    1.527.901,61 
Valor Mensal Acumulado(R$) 236.648,94 593.289,25 949.929,56 1.290.913,21 1.527.901,61

Físico Mensal (%) 15,49% 23,34% 23,34% 22,32% 15,51%

Físico Mensal Acumulado (%) 15,49% 38,83% 62,17% 84,49% 100,00%
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