
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SÃO LUÍS / ALTO CARAMURU

ETAPAS DO PROJETO 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês TOTAL

DRENAGEM R$ 9.096,82 R$ 9.096,82 R$ 9.096,82 R$ 27.290,45

PAVIMENTAÇÃO R$ 12.405,34 R$ 12.405,34 R$ 12.405,34 R$ 37.216,02

SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO R$ 2.473,64 R$ 2.473,64

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 1.754,00 R$ 1.754,00 R$ 1.754,00 R$ 1.754,00 R$ 1.754,00 R$ 1.754,00 R$ 10.524,00

CANTEIRO DE OBRAS R$ 5.229,26 R$ 5.229,26 R$ 10.458,52

Valor Mensal (R$) 16.080,08 10.850,82 10.850,82 14.159,34 14.159,34 21.862,24

 R$                          87.962,63 
Valor Mensal Acumulado(R$) 16.080,08 26.930,89 37.781,71 51.941,05 66.100,39 87.962,63

Físico Mensal (%) 18,28% 12,34% 12,34% 16,10% 16,10% 24,85%

Físico Mensal Acumulado (%) 18,28% 30,62% 42,95% 59,05% 75,15% 100,00%
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