
      Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá                                                                                       Cronograma Físico Financeiro

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ANIMAIS

ITEM DESCRIÇÃO
TEMPO (DIAS)

30/FIN. 30/FIS. 60/FIN. 60/FIS. 90/FIN. 90/FIS. 120/FIN. 120/FIS. 150/FIN. 150/FIS. 180/FIN. 180/FIS. 210/FIN. 210/FIS. 240/FIN. 240/FIS. TOTAL/FIN. TOTAL/FIS

1 SERV. PRELIMINARES  R$    13.406,87 100,00%  R$        13.406,87 100,00%

2
INFRAESTRUTURA (SAPATAS, PILARETES 
E VIGA BALDRAME)  R$    43.571,09 60,00%  R$      29.047,40 40,00%  R$        72.618,49 100,00%

3
SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E 
LAJES  R$      25.309,19 30,00%  R$     59.054,79 70,00%  R$        84.363,98 100,00%

4 ALVENARIAS E VERGAS  R$     15.478,95 20,00%  R$     61.915,82 80,00%  R$        77.394,77 100,00%

5 COBERTURA  R$     25.712,34 100,00%  R$        25.712,34 100,00%

6 ESQUADRIAS  R$     27.893,72 100,00%  R$        27.893,72 100,00%

7 HIDROSSANITARIO  R$      35.536,61 100,00%  R$        35.536,61 100,00%

8 ACABAMENTOS  R$     56.292,46 50,00%  R$        56.292,46 50,00%  R$      112.584,92 100,00%

9 SISTEMA ELETRICO  R$     19.527,30 100,00%  R$        19.527,30 100,00%

10 SISTEMA DE INCÊNDIO  R$          1.810,58 100,00%  R$          1.810,58 100,00%

11 CERCAMENTO EXTERNO  R$     30.216,58 100,00%  R$        30.216,58 100,00%

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$      1.329,44 9,30%  R$           967,77 6,77%  R$       1.721,12 12,04%  R$       2.580,25 18,05%  R$       1.579,60 11,05%  R$        1.110,72 7,77%  R$       2.463,03 17,23%  R$          2.543,08 17,79%  R$        14.295,00 100,00%

PERCENTUAL MENSAL  R$    58.307,40 11,31%  R$      55.324,36 10,74%  R$     76.254,86 14,80%  R$     64.496,06 12,51%  R$     55.185,66 10,71%  R$      36.647,33 7,11%  R$   108.499,37 21,05%  R$        60.646,12 11,77%  R$      515.361,16 100,00%

PERCENTUAL ACUMULADO  R$    58.307,40 11,31%  R$    113.631,76 22,05%  R$   189.886,62 36,85%  R$   254.382,68 49,36%  R$   309.568,34 60,07%  R$    346.215,67 67,18%  R$   454.715,04 88,23%  R$      515.361,16 100,00%  R$      515.361,16 
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