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Estudo Técnico Preliminar

1. Informagoes Basicas.

Ndmero do processo: 015746/2023

2. Descricao da necessidade.

Contratagdo de Empresa Especializada para Adequacao do Sistema de
Drenagem, armazenamento temporario do chorume, pavimentagao e
execugdo de fechamento parcial das laterais do Galpao da Area de

Transbordo e Residuos Solidos Urbanos de Santa Maria de Jetiba - ES.

Contratacdo de Empresa Especializada para Execugao de Adequacao do
Sistema de Drenagem, armazenamento temporario do chorume,
pavimentagéo e execugéo de fechamento parcial das laterais do Galpao da
Area de Transbordo e Residuos Solidos Urbanos de Santa Maria de Jetiba,
localizado na Estrada Vicinal - S/N - Sao Sebastido do Meio, Santa Maria de
Jetiba.

Essa adequacdo se trata de melhorias previstas nas Condicionantes
Ambientais da Licenga de Operagdo Corretiva - LOC-GSIM/CRSS/N®
52/2021/CLASSE | que a Municipalidade detém sob fiscalizagao com o
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hidricos para Atividade da Estagao de
Transbordo e Residuos Solidos Urbanos. Decorrendo deste fato, as obras
previstas mostram a necessidade de atender as condicionantes que dispoe de

prazo estimado para execugao
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3. Area Requisitante.

Area Requisitante ' Responsavel

Secretaria de Servigos Urbanos Lindomar Berger

4. Descrigdo dos Requisitos da Contratacao.

Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, para
execucdo de adequagbes do sistema de drenagem,armazenamento
temporario do chorume, pavimentagéo e execugao de fechamento parcial das
lateriais do galpdo da Area de Transbordo de Residuos Solidos Urbanos de
Santa Maria de Jetiba, sob a coordenacéo da equipe técnica da Secretaria de
Obras e Infraestrutura (fiscalizagdo da obra) e Secretaria de Obras e
Secretaria de Servicos Urbanos (fiscalizagéo do contrato), cujos dados séo

apresentados abaixo:
Endereco: Estagao de Transbordo de Residuos Sélidos Urbanoss
Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 24K:
314284 E/7.723.879 N
A modalidade de licitagéo sera Concorréncia
Regime de contratagéo: Empreitada por prego unitario

O critério de julgamento da licitagéo sera o de Menor preco.

Permite Subcontratacdo: N3o. Nao sera permitida a subcontratacéo de

empresas.
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Dos orcamentos e Precos de Referéncia: os precos unitarios que
deram origem ao orcamento foram obtidos das Tabelas de pregos sem
desoneracao do DER-ES (Edificagdes e rodovias) e SINAPI/CAIXA-ES.

5. Levantamento de Mercado.

Nio se enquadra neste tipo de contratagdo. Conforme apontado
anteriormente, foram utilizadas as tabelas de referéncia de servigos do
DER-ES e SINAPI.

Os servicos a serem contratados enquadram-se Nnos pressupostos do
Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em
quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja

execucao indireta é vedada.

A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administraga@o, vedando-se qualquer relacéo

entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

6. Descricao da solugdao como um todo.

O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratagao de
Empresa Especializada para Adequagdo do Sistema de Drenagem,
armazenamento temporario do chorume, pavimentagdo e execugao de
fechamento parcial das laterais do Galpao da Area de Transbordo e Residuos
Sélidos Urbanos de Santa Maria de Jetiba - ES incluido material e mao de
obra.

A descrigao detalhada da solugéo esta prevista no memorial descritivo e

nos projetos (documentos anexos).
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A localidade em questao, ndo possui rede de saneamento basico coletiva,
nem fornecimento de agua pela concessionaria CESAN, pois se trata de uma
localidade rural. Cada uma das edificacdes ali existentes possui sistema
sanitario e de capitacdo da agua individualizado. Sobre o fornecimento de
energia elétrica, pode se observar a sua existéncia, porém nao possui

iluminacéo publica até o presente momento.

A execucado dos servigos visam adequar a estrutura do transbordo para
melhorar o fluxo dos caminhdes que depositam e transportam o lixo e atender

as prerrogativas dos érgaos ambientais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas.

Os servicos a serem contratados seréo indicados de acordo com 0s
projetos, memérias de calculo, planilhas e demais documentos anexados a

este estudo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao.

Orcamento estimado: R$ 394.758,46 (Trezentos e noventa e quatro mil,
setecentos e cinquenta e oito reais com quarenta e seis centavos), conforme

planilha Orgamentéaria em anexo.

Os precos unitarios que deram origem ao orgamento foram obtidos das
Tabelas de precos sem desoneragdo do DER-ES (Edificagbes e rodovias) e
SINAPI/CAIXA-ES.

9. Justificativa para o Parcelamento ou néo da Solugao.

O nao parcelamento da solugdo € mais satisfatorio do ponto de vista de
eficiéncia técnica, por manter a qualidade da obra, haja vista que o

gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador,
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ressaltando que oferece um maior nivel de controle pela administragao na
execucdo das obras e servigos, cumprimento de cronograma e observancia
de prazos com a concentragdo da responsabilidade da obra e garantia dos

resultados em uma s6 empresa.

Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de
custo e comprometimento dos marcos intermediarios e final de entrega da
obra. Pelas razées expostas, recomendamos que a contratagdo nao seja
parcelada por ndo ser vantajoso para a administragao publica ou representar

prejuizos ao conjunto ou ao objeto a ser contratado.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes.

Nao ha nenhum servico ou contratagdes correlatas em relagao a este

objeto.

11. Alinhamento entre a Contratagao e o Planejamento.

As despesas de pavimentagdo e drenagem estdo previstas na dotagao
orcamentaria indicada, conforme orientado pela secretaria de planejamento,

responsavel por gerir os convénios do municipio com a uniéo:

Secretaria de Servigos Urbanos

016001.1545200392.065 - Manutencgao, coleta, transporte e destinagao
final de residuos

44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Ficha: 0000612
Fonte: 170000000001

|
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12. Resultados Pretendidos.

Pretende-se, com esta contratagdo, suprir todas as demandas com o
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos - IEMA, visto que, no
momento & responsavel por fiscalizar as atividades desenvolvidas por esta
Municipalidade para atividade de Estacdo de Transbordo de Reiduos Sdlidos
Urbanos.

E importante salientar que o transbordo de residuos solidos deve ser
empreendido numa operagado ambientalmente adequada, seguindo as normas
técnicas, tornando o empreendimento vantajoso principalmente para a
Municipalidade que utiliza destes servigos.

Dessa forma toda a extenséo de vida Util de locais ja em operacéo deve
ser tecnicamente adequada para que a coleta de residuos solidos funcionem
atendendo a populacdo e proporcionando melhor qualidade de vida

ambiental.

13. Providéncias a serem Adotadas.

- Definigdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagao e

gestao contratual;

- Definicdo do local onde sera instalado o canteiro de obras da
CONTRATADA,;

- Definicao de planos de trabalho com vistas a boa execugao contratual

- Acompanhamento rigoroso das agbes previstas nos projetos

apresentados para a realizagédo das adequacdes e melhorias no objeto a ser
contratado.
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14. Possiveis Impactos Ambientais.

Impactos Negativos Impactos Positivos

Emissdo de material particulado | Diminuicdo de material particulado
durante a execucao da obra; apos a finalizagao do objeto

Ruidos; : Reducdo das erosdes  apos

pavimentacao

Geragao de residuos de construcdo | Drenagem adequada do solo que
civil auxilia na protecdo de nascentes e

recursos hidricos

Poluigao hidrica Acondicionamento correto dos

efluentes liquidos

Degradacéo e/ou poluigédo do solo e
risco de eroséao

15. Mapeamento de riscos.

O mapeamento de riscos permite a identificacdo, avaliacdo e
gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratacao e da gestao contratual. Para cada risco identificado, define-se: a
probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos, possiveis agdes
preventivas e contingéncias, bem como a identificagdo de responsaveis por

cada acgao.

Apbs a identificacao e classificagdo, deve-se executar uma analise
qualitativa e quantitativa dos riscos. Neste estudo sera elaborada a avaliacao
semi-quantitativa, a qual consiste na classificacao conforme a relagao entre a
probabilidade e o impacto, atribuindo valor a cada nivel. Tal classificagcéo
resultara no nivel do risco e direcionara as ac¢des relacionadas aos riscos

durante a fase de planejamento e gestdo do contrato.
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Escala de Probabilidade (P) - associada as chances do risco ocorrer
Descritor Descri¢io Nivel
Muito Evento extraordindrio ou improvavel - sem historico de ocorréncia, | 1
Baixa podera até ocorrer. mas nada nas circunstancias indica essa

possibilidade.

Baixa Evento raro. De forma inesperada ou casual, o evento poderd | 2
ocorrer, pois as circunstincias pouco indicam essa possibilidade.

Média Evento possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as | 5
circunstancias indicam moderadamente essa possibilidade de
frequéncia reduzida e com historico de ocorréncia parcialmente
conhecido.

Alta Evento provavel. usual. De forma até esperada, o evento podera | 8
ocorrer, pois as circunstdncias indicam fortemente essa
possibilidade, com historico de ocorréncia amplamente conhecido.

Muito Evento praticamente certo. De forma inequivoca, o evento | 10

Alta ocorrera, as circunstancias indicam claramente essa possibilidade.
evento repetitivo e constante.

Escala de Impacto (I) - associada as consequéncias no caso do risco ocorrer

Descritor Descriciao Nivel
Muito Impacto insignificante nos objetivos 1
Baixo
Baixo Impacto minimo nos objetivos 2
Meédio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagio | 5
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de | 8

recuperacfio. de dificil reversio
Muito Alto | Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de | 10

recuperacio. irreversivel

Apos o resultado do calculo da probabilidade x impacto sera obtido o nivel do

risco, que podera ser classificado como baixo, médio, alto e extremo, conforme tabela

abaixo:
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Nivel de Risco
Risco Baixo (RB) 0-9,99
Risco Médio (RM) 10 - 39.99
Risco Alto (RA) 40 - 79,99
Risco Extremo (RE) 80 - 100
MATRIZ DE RISCO:

IMPACTO

PROBABILIDADE

Diretrizes para priorizacdio ou tratamento de risco:

Nivel
de
Risco

Critérios para prioriza¢ao e tratamento de riscos

Nivel de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nivel deve
ser comunicado a governanga ¢ alta administragdo e ter uma resposta
imediata. Postergago de medidas s6é com autorizagio do dirigente maximo.
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Nivel de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nivel deve ser
comunicado a alta administra¢do e ter uma aglo tomada em periodo

determinado. Postergagio de medidas s6 com autorizagdo do dirigente de
area.

Nivel de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial
é necessaria, porém requer atividades de monitoramento especificas e atencéo
da geréncia na manutengdo de respostas e controles para manter o risco nesse
nivel. ou reduzi-lo sem custos adicionais.

| Nivel de risco dentro do apetite a risco, mas € possivel que existam
- | oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais

|| riscos, avaliando a relagdo custos x beneficios, como diminuir o nivel de
controles.

O quadro a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de

gestao dos servicos identificados e classificados neste documento.

1 e-e.nfb's excessivos na tomada de prec;os - 5 1
2 Projeto  basico ou termo de referéncia 5 8
incompleto/inadequado
3 Contratada se recusar a assinar o contrato. 1 2
4 Incapacidade da empresa vencedora em executar o 5 8
= contrato.
3 Faléncia da empresa vencedora. 1 8
6 | Indisponibilidade dos materiais no mercado 2 8
7 Fornecimento de materiais e equipamentos sem 5 5
qualidade.
8 | Aumento anormal dos pregos 5 8
9 Periodo prolongado de chuvas 5 8
10 | Rocha Imprevista 1 5
11 | Lengol freatico alto 8 5
12 | Instabilidade de Taludes I 5
13 | Ocorréncia de acidentes de trabalho 2 10 ((



o )
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba Cﬁé
Estado do Espirito Santo

Secretaria de Servigos Urbanos

14 | Processos  trabalhistas  causados pelo  ndo 2 5
cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA

15 | Sobrecarga dos funcionarios responsaveis pela 2 5
fiscalizagdo

MAPA DE RISCOS

Objeto da contrataciio: Reforma e Adequagio do Transbordo Municipal.

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratagdo () Gestiio do Contrato

Identificagdo de riscos

Evento de Risco 01: Questionamentos excessivos na Licitagdo.

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
() (I P) XD
5] | 5

Id Dano

1 Legitimidade de licitagdo colocada em questdo.

2 Atrasos no processo licitatorio

Id Acio Preventiva Responsavel

) 1 [Definir as regras gerais da contratagio de
forma clara no Edital e em seus anexos, Equipe de Licitagdo / Equipe do ETP
atentar 4 legislagdo vigente no tocante a
exigéncias de marcas, modelos e requisitos
excludentes.

Id Ac¢éo de Contingéncia Responsavel
1 Republicagio do Edital com correg¢do dos itens
alvos da impugnagio. Equipe de Licitagdo (CPL)

Evento de Risco 02: Projeto basico ou termo de referéncia incompleto/inadequado.

Fase de analise
(x) Planejamento da Contrata¢ao () Gestao do Contrato

Identificacdo de riscos
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco

(P) M (PYX (1) V '

v"/\g ®
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5 | 8 ‘ 40
Id Dano
Elaboracdo de edital inadequado, gerando recursos ou impugnagio ap6s a publicagdo.
Atraso no procedimento licitatorio devido a republicagdo do edital
Contratagdo com prejuizo para a Administra¢do

Aciao Preventiva Responsavel
Capacitar pessoal/designar pessoal
I capacitado para a atividade.

=t —

|
I
Administragdo Municipal 1

%)

Realizagdo de estudos preliminares anteriores

a elaboragdo do projeto basico ou do termo de Seereiaria Bequisianio '

referéncia. !
i
Id Acio de Contingencia Responsavel '
Recomendar corregdes ou adequagdes no | Setor Juridico / Comissdo Permanente
termo de referéncia ou no projeto bésico. de Licitagdes (CPL)
1
2 |Nio aprovar o termo de referéncia / Projeto Secretaria Requisitante
Bisico

Evento de Risco 03: Contratada se recusar a assinar contrato

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratagao ( )Gestao do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (D (P)X (I)
1 2 2
Id Dano

Nio concluir a licitagdo tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a

1 realizagio da tomada de pregos.

Id Acdio Preventiva Responsavel
Definir puni¢gdo no edital para | CPL/ Equipe Juridica
i empresa adjudicada que nao assinar
o contrato dentro do prazo
estipulado.
2 | Eliminar propostas inexequiveis Comissao Permanente de Licitagdo (CPL)
Id Acio de Contingéncia Responsavel
1 Adjudicar novo fornecedor ou Equipe Gestdo do Contrato / Equipe
promover nova contratagio. -
Juridica
Evento de Risco 04: Incapacidade da empresa vencedora executar o contrato. b/

(
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Fase de analise

() Planejamento da Contrata¢do (x) Gestéo do Contrato

Identificagdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco

(P) (D (P)X (1)
5 8 40

Id Dano

1 Paralisacdo da obra

2 Degradagdo dos servigos ja executados

3 Transtornos para a populagio

Id Aciao Preventiva Responsavel
Exigir capacidade técnica | Gestor do contrato / Equipe Juridica / CPL

1 | condizente com o objeto a ser

contratado.

Exigir garantia contratual, | Gestor do contrato / Equipe Juridica / CPL
conforme Art. 96 da Lei
14.133/2021.

Prever san¢des contratuais para o | Gestor do contrato / Equipe Juridica / CPL
caso de inexecugio dos servigos.

Id Acéo de Contingéncia Responsavel

Adjudicar novo fornecedor ou | Equipe Gestdo do Contrato / Equipe

1 | promover nova contratacao. Juridica

2 | Acionar a garantia e aplicar as | Equipe Gestdo do Contrato / Equipe

penalidades previstas no contrato. Juridica

Evento de Risco 05: Faléncia da empresa vencedora.

Fase de analise

() Planejamento da Contratagdo (x) Gestdo do Contrato
Identificagao de riscos
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (h (P)X (I)
1 8 8
Id Dano
1 Atraso nos servigos V
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2 Degradacéo dos servigos ja executados
3 Transtornos para a populagio
Id Ac¢éo Preventiva Responsivel

Exigir a documentagdo relativa a

1 regularidade fiscal e trabalhista das
empresas  participantes do  processo
licitatorio.

Gestor do contrato / Equipe Juridica / CPL

Exigir garantia contratual, conforme Art.
) 96 da Lei 14.133/2021.

Gestor do contrato / Equipe Juridica / CPL

3 Exigir requisitos habilitatérios relativos a Equipe Juridica / CPL
qualificagdio econdmica — financeira.
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
I | Adjudicar novo fornecedor ou | Equipe Gestdo do Contrato / Equipe

promover nova contratacﬁo.

Juridica

2 | Acionar a garantia e aplicar as

penalidades previstas no contrato

Equipe Gestdo do Contrato / Equipe

Juridica

Evento de Risco 06: Indisponibilidade dos materiais no mercado

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratagao

(x) Gestéo do Contrato

Identificagdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) ) (P)YX (D)
2 8 16
Id Dano
1 Prejuizos financeiros e atraso de obra.
Id Acio Preventiva Responsavel
Prever nos projetos o uso de
1 | materiais com boa disponibilidade Equipe ETP

no mercado.

Exigir atualizagdo do cronograma de
da

[§S]

execugdo obra junto das

medicgdes.

Fiscais do contrato

Q-
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!

da execucdo do contrato (CPM) e

1d Acio de Contingéncia Responsavel
1 | Avaliar a possibilidade de aplicagéio | Equipe Gestdo do Contrato / Secretaria
de penalidades ou reajustar o prazo | Juridica
de execu¢do da obra
2 | Exigir o estudo do caminho critico | Equipe Gestao do Contrato

rever o plano de ataque para

finaliza¢do da obra.

Evento de Risco 07:Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade.

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratagdo

(x)Gestdo do Contrato

[dentificacdo de riscos

que surgirem apds o término da obra

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (0 (P)X (1)
5 5 25
Id Dano
1 Servigos de baixa qualidade
2 Defeitos pos execugdo da obra
Id Acao Preventiva Responsavel
Fiscalizagdo atuante em todas as | Equipe Gestdo do Contrato
1 | etapas da execugdo.
2 | Prever em contrato penalidades e | Gestor do contrato / Equipe Juridica / CPL
exigéncia de garantias
3 | Elaborar memorial descritivo dos | Equipe ETP
materiais € servicos
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Aplicagdo das penalidades conforme | Equipe Gestdo do Contrato / Equipe
Contrato Juridica
2 | Exigir o reparo das falhas ocultas | Secretaria ordenadora da despesa

Evento de Risco 08: Aumento anormal dos precos dos insumos

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba ﬁ
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Fase de andlise

() Planejamento da Contrata¢do (x)Gestdo do Contrato

[dentificagdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (I P) x@m
5 8 40
Id Dano
1 Prejuizos financeiros e atraso de obra.
Id Acio Preventiva Responsavel
1 | Manter atualizadas as  planilhas Equipe do ETP
orgamentarias
2 | Inserir clausula no contrato sobre o seu CPL / Setor Juridico

reajuste anual, tendo como base os
indices de reajustamento de obras

rodoviarias do DNIT

3 | Exigir do vencedor da licitagdo as Fiscais do Contrato
composigdes unitarias dos servigos

constantes na curva A

1d Acao de Contingencia Responsavel

1 | Estudo dos impactos da variagdo de Equipe Gestdo do Contrato

pregos no contrato;

2 | Se comprovada a varia¢do além do Gestor do contrato / Secretaria Juridica
normal, realizar reajuste financeiro dos

itens que sofreram desequilibrio;

LS }

Caso o reajuste seja inviavel para a Gestor do contrato / Secretaria Juridica

CONTRATANTE, encerrar o contrato.

Evento de Risco 09: Periodo prolongado de chuvas.

Fase de andlise

(x) Planejamento da Contratacdo (x)Gestao do Contrato

[dentificagio de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (P)X (1)




Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba :

Estado do Espirito Santo

Secretaria de Servigos Urbanos

5 8 40
Id Dano
1 Atraso na execucdo da obra
2 Destruigdo de servigos ja executados
Id Acido Preventiva Responsavel
I | Montar o cronograma de execug¢do Equipe ETP
incluindo os periodos chuvosos
Emitir a Ordem de Servigos apenas na Administragdo Municipal
2 | época de seca do Municipio (Abril a
Agosto)
Id Ac¢do de Contingéncia Responsavel

Avaliar a possibilidade de aplicagdo de
penalidades ou reajustar o prazo de

execucdo da obra

Equipe Gestéo do Contrato

Evento de Risco 10: Rocha Imprevista.

Fase de analise

() Planejamento da Contratac¢do

(x)Gestao do Contrato

Identifica¢do de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (D (PYX (D)
1 5 5
Id Dano
| Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 | Elaboragao dos projetos de topografia Equipe ETP
e geométricos
Id Acio de Contingéncia Responsavel
e e Equipe Gestao do Contrato
2 | Mudanga 1o traigado da pista Equipe Gestdo do Contrato

Evento de Risco 11: Lencol fredtico alto.
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Fase de andlise
() Planejamento da Contratagdo (x)Gestao do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (P)X (1)
8 5 40
Id Dano
1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
Elaboragdo dos levantamentos
| | topograficos e  dos  projetos Equipe ETP
geométricos
Id Ac¢ao de Contingéncia Responsavel
I | Aditivo de Servigos .
HHVE BE eVt Equipe Gestdo do Contrato
2 | Mudanga no tragado da pista Equipe Gestdo do Contrato
Evento de Risco 12: Instabilidade de taludes.
Fase de andlise
() Planejamento da Contratagdo (x)Gestdo do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (D (P)X (D)
1 5 5
; Id Dano
1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acio Preventiva Responsavel
Elaboragio do projeto de
1 | terraplanagem Equipe ETP
2 | Prever conten¢do quando necessario Equipe ETP
Id Acdao de Contingéncia Respons:ivel
1 | Aditivo de Servi
Svges Equipe Gestio do Contrato
Evento de Risco 13: Ocorréncia de acidentes de trabalho.
Fase de analise
( ) Planejamento da Contrata¢do (x)Gestao do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) ()] (P)X (1)
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2 10 20
Id Dano
] Ferimento de funcionarios terceirizados.
2 Litigios trabalhistas
Id Ac¢io Preventiva Responsavel
Exigéncia de equipamentos de Equipe ETP
| | protegdo individual (EPI) nas
especificagdes técnicas do termo
de referéncia .
2 | Fiscalizagdo do uso dos EPI Fiscais do contrato
Id Acio de Contingéncia Responsavel
I | Em caso de acionamento judicial, Secretaria Juridica / Fiscais do contrato
apresentar defesa técnica

Evento de Risco 14: Processos trabalhistas causados pelo nio cumprimento das

obriga¢des da CONTRATADA.
Fase de andlise
() Planejamento da Contratagdo (x)Gestdo do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) )] (P)X (1)
2 5 10
Id Dano
1 Prejuizo financeiro
Id Acdo Preventiva Responsavel
I | Exigéncia da apresentacdo das Equipe ETP

guias de pagamento, assinadas
pelos funciondarios, nos critérios
de medicio do termo de

referéncia.
2 | Fiscalizagdo dos documentos de Fiscais de contrato
medi¢ao
Id Acio de Contingéncia Responsavel

I | Em caso de acionamento judicial, Secretaria Juridica / Fiscais do contrato

apresentar defesa téenica

Evento de Risco 15: Sobrecarga dos funciondrios responsiveis pela fiscaliza¢io.

Fase de andlise

( ) Planejamento da Contratagido (x)Gestdo do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (D (P)X (1)
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2 5 10
Id Dano
1 Acompanhamento deficiente da execugd@o dos servigos.
2 Comprometimento dos objetivos definidos no contrato.
Id Acdio Preventiva Responsavel
1 | Divisio adequada da | Secretaria clemancslelérg:tl-eJ ReBAdmin'1straqz“a.o da

responsabilidade de fiscalizagdo da
obra ¢ do contrato entre o0s

servidores.
Id Ac¢ao de Contingéncia Responsavel
1 Substituicio dos fiscais Secretaria demansdé(rjltf} ﬁBAdministracﬁo da
sobrecarregados '

16. Declaragao de Viabilidade.

A Contratacdo de Empresa Especializada para Adequacéao do Sistema de
Drenagem, armazenamento temporario do chorume, pavimentagdo e
execucao de fechamento parcial das laterais do Galpdo da Area de
Transbordo e Residuos Solidos Urbanos de Santa Maria de Jetiba - ES se faz
necessaria para cumprimento das condicionantes ambientais impostas pelo
IEMA através da Licenca de Operagao Corretiva n° 052/2021.

Portanto, declaro como viavel a obra, devido a necessidade de
apresentagao ao 6rgao fiscalizador estadual, a fim de manter sempre em dia
tais responsabilidade, pois € de suma importancia para garantir a
conformidade legal e a sustentavel das operagdes.
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17. Responsavel.
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