
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - RIO DO QUEIJO

ETAPAS DO PROJETO 1º Mês 2º Mês 3º Mês TOTAL

DRENAGEM R$ 24.962,77 R$ 24.962,77 R$ 24.962,77 R$ 74.888,30

PAVIMENTAÇÃO R$ 106.580,51 R$ 106.580,51 R$ 106.580,51 R$ 319.741,53

SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO R$ 4.104,23 R$ 4.104,23

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 2.819,67 R$ 2.819,67 R$ 2.819,67 R$ 8.459,00

CANTEIRO DE OBRAS R$ 4.211,64 R$ 4.211,64 R$ 4.211,64 R$ 12.634,92

Valor Mensal (R$) 138.574,58 138.574,58 142.678,81

 R$                        419.827,98 
Valor Mensal Acumulado(R$) 138.574,58 277.149,17 419.827,98

Físico Mensal (%) 33,01% 33,01% 33,99%

Físico Mensal Acumulado (%) 33,01% 66,01% 100,00%
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