CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - RIO DO QUEIO

ETAPAS DO PROJETO

12 Més

22 Més

32 Més

TOTAL

DRENAGEM

RS 24.962,77

RS 24.962,77

RS 24.962,77

RS 74.888,30

PAVIMENTACAO

R$ 106.580,51

R$ 106.580,51

RS 106.580,51

RS 319.741,53

SINALIZAGAO/PLACA INAUGURACAO R$ 4.104,23 RS 4.104,23
ADMINISTRAGAO LOCAL RS 2.819,67 RS 2.819,67 RS 2.819,67 RS 8.459,00
CANTEIRO DE OBRAS RS 4.211,64 R$ 4.211,64 RS 4.211,64 RS 12.634,92
Valor Mensal (R$) 138.574,58 138.574,58 142.678,81
Valor Mensal Acumulado(RS) 138.574,58 277.149,17 419.827,98

RS 419.827,98
Fisico Mensal (%) 33,01% 33,01% 33,99%
Fisico Mensal Acumulado (%) 33,01% 66,01% 100,00%
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