
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nome: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - CENTRO

Item Especificação dos serviços  Valor 
Período (meses)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

100,00%

1 Serviços Preliminares  R$       125.075,04 
R$125.075,04 

50,00% 50,00%

2 Movimento de Terra  R$         10.263,40 
R$5.131,70 R$5.131,70 

50,00% 50,00%

3 Infraestrutura  R$       147.290,20 
R$73.645,10 R$73.645,10 

40,00% 40,00% 20,00%

4 Superestrutura  R$       196.868,89 
R$78.747,56 R$78.747,56 R$39.373,78 

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

5 Paredes e Paineis  R$         86.376,89 
R$25.913,07 R$25.913,07 R$25.913,07 R$8.637,69 

100,00%

6 Esquadrias  R$         27.941,16 
R$27.941,16 

100,00%

7 Vidros  R$           2.076,37 
R$2.076,37 

100%

8 Impermeabilização (arquibancada e palco)  R$           7.717,80 
R$7.717,80 

35% 35% 30%

9 Cobertura  R$       335.531,79 
R$117.436,13 R$117.436,13 R$100.659,54 

35,00% 35,00% 30,00%

10 Revestimentos de paredes e tetos  R$         72.057,92 
R$25.220,27 R$25.220,27 R$21.617,38 

35,00% 35% 30,00%

11 Pisos  R$       521.496,84 
R$182.523,89 R$182.523,89 R$156.449,05 

25,00% 30,00% 30,00% 15,00%

12 Hidrossanitario  R$         82.637,66 
R$20.659,42 R$24.791,30 R$24.791,30 R$12.395,65 



35,00% 35,00% 30%

13 Sistema Eletrico  R$         44.576,80 
R$15.601,88 R$15.601,88 R$13.373,04 

35,00% 35,00% 30,00%

14 Pintura  R$       146.644,93 
R$51.325,73 R$51.325,73 R$43.993,48 

50,00% 50,00%

15 Serviços Complementares  R$       106.126,29 
R$53.063,15 R$53.063,15 

Percentual da etapa 6,54% 4,12% 8,24% 11,61% 14,64% 19,99% 19,70% 15,16%

Valor da etapa 125.076,04 78.777,80 157.525,76 222.097,80 279.930,18 382.430,70 376.867,63 289.991,07

Percentual acumulado 6,54% 10,66% 18,89% 30,51% 45,14% 65,14% 84,84% 100,00%

Valor acumulado  R$    1.912.681,98 125.076,04 203.853,84 361.379,60 583.477,40 863.407,58 1.245.838,28 1.622.705,91 1.912.681,98
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